

第五次鳴門市総合計画

実施計画

平成19年(2007年)度～平成21年(2009年)度

平成19年度実績まとめ

平成20年8月

鳴 門 市

目 次

I 実施計画の実績の取りまとめについて	1	第3章 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり	34
II 総合計画体系図	2	第1節 循環型の地域環境づくり	34
III 実施計画総括表	5	第2節 いのちを大切にす地域づくり	38
IV 実施計画実績		第3節 安心に包まれた暮らしづくり	43
第1章 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり	7	第4章 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり	45
第1節 地域活力の都市基盤づくり	7	第1節 たくましい個性あふれるひとづくり	45
第2節 快適な潤いのある住環境づくり	12	第2節 文化にふれあう感性豊かなひとづくり	52
第3節 創造力に富んだ産業・観光づくり	15	第5章 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり	55
第4節 世界に開く情報のまちづくり	21	第1節 市民と協働する開かれたまちづくり	55
第2章 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり	22	第2節 時代を拓く行財政のシステムづくり	57
第1節 とともに支え合う地域社会づくり	22		
第2節 すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり	26		
第3節 いきいきと暮らせる健康づくり	31		

I 実施計画の実績の取りまとめについて

1 本市では、第五次鳴門市総合計画に基づき、計画的かつ効率的な行財政運営を進めるため、向こう3か年の具体的施策・事業を示した実施計画を策定しています。

実施計画の進捗状況を把握し、必要に応じ所要の見直しを行うため、平成19年度末時点での進捗状況をまとめました。

2 個別の各事業について、左側には平成19年度実施計画の内容、右側には平成19年度の実績【実施内容・進捗状況・決算見込み・計画通り実施できなかった理由】を表記しました。

平成18年度から19年度へ予算を繰り越した事業については、繰越額及び決算見込みを『』書きで表記しています。

なお、「進捗状況」欄の区分は次のとおりです。

- (1) 前倒し実施 →平成20年度以降のスケジュールの一部又は全部を前倒して実施した
- (2) 計画どおり →平成19年度の取り組み目標を達成できた
- (3) 未達成 →平成19年度の計画内容を達成できなかった
- (4) 未着手 →平成19年度に着手しなかった
- (5) 完了・終了 →平成19年度で事業が完了又は終了した

※(3)未達成、または(4)未着手の場合は、「計画通り実施できなかった理由」欄にその理由を記載しています。

注) 実施計画部分の記載内容について（平成19年度～21年度実施計画策定時の内容です。）

- (1) 事業名欄に「**新**」とあるのは、平成19年度以降の新規事業を表しています。
- (2) 事業名欄に「**重〇-△**」とあるのは、重点プロジェクトに位置付けられている事業を表しています。
(例：「重9-1」は「重点プロジェクト9の(1)」のこと ※右図及びP.4参照)
- (3) 事業の区分が他に重複するものについては、事業名に「(再掲あり)」と記載しています。
- (4) 事業費欄の表示は次の内容を示しています。
 - ①平成19年度は当初予算額、平成20・21年度は見込み額
 - ②「-」は、事業費が経常的なもの、または計画事業費のみの算出が困難なもの、未定のものなど
 - ③『』付きの金額は、平成18年度から19年度へ繰り越した事業費

<例図>

【開かれた行政と市民参画の】

事務事業名	
重9-1 「広報なると」発行事業	一層読み て、掲 紙の充
担当課：秘書広報課	


II 総合計画体系図


【将来都市像】 【基本テーマ(大項目)】

【政策(中項目)】

【(小項目)】

【施策】





重点プロジェクト（プロジェクト9）

1 夢つなく「子どものまち」推進プロジェクト

- (1) 子育て支援基盤整備の推進
- (2) 子どものまち鳴門プランの推進
- (3) 子どもの体験活動・ふれあいの拠点づくり

2 ともに支え合う保健福祉推進プロジェクト

- (1) 「健康なると21」の策定と推進
- (2) お元気 SUN ROOM（健康相談プラザ）の設置
- (3) 高齢者・障害者支援と社会参加の促進
- (4) 地域コミュニティ活動の推進
- (5) ボランティア・NPO活動の推進

3 自然にやさしい環境対策推進プロジェクト

- (1) クリーンセンター建設事業の推進
- (2) 最終処分場の確保
- (3) ごみ減量化対策等の推進
- (4) 不法投棄対策の推進
- (5) 環境諸施策の推進
- (6) 火葬場環境整備の推進

4 調和と潤いに満ちた都市創造推進プロジェクト

- (1) 都市計画マスタープランの策定
- (2) 幹線道路の整備促進
- (3) 明神日出線改良事業の推進
- (4) ドイツ村公園の整備推進
- (5) 木津城山公園の整備推進
- (6) 鳴門ウチノ海総合公園の多面的利用
- (7) 公共下水道の整備促進
- (8) 合併処理浄化槽整備事業の促進

5 にぎわい創出・まちの活性化プロジェクト

- (1) 「ふるーあ鳴門」交流拠点整備の推進
- (2) 広域観光対策の推進
- (3) 中心市街地活性化対策の推進
- (4) 企業誘致の推進
- (5) 地産地消の推進
- (6) 産直市の活性化
- (7) 漁場・漁港環境の整備促進
- (8) 地場産品・地場農産物のブランド化の推進

6 未来を拓くひとと文化を育てるプロジェクト

- (1) 総合的な教育基本計画の策定と推進
- (2) 学校施設・設備の整備促進
- (3) 二学期制の導入
- (4) 生涯学習・生涯スポーツの推進
- (5) 国際・国内交流の推進
- (6) 国際交流記念事業の実施
- (7) 文化・芸術活動の推進
- (8) 大学連携の推進

7 なるとeープラン・情報化推進プロジェクト

- (1) 行政情報化の推進
- (2) 地域情報化の推進
- (3) 広域情報化の推進
- (4) 情報通信基盤の整備

8 いのちと財産を守る危機管理プロジェクト

- (1) 危機管理・防災意識の醸成と市民防災活動の推進
- (2) 危機管理・防災体制の強化と充実
- (3) 情報伝達体制の充実
- (4) 災害広域応援体制の整備拡充
- (5) 公共施設等の耐震化促進
- (6) 防災対策の推進
- (7) 救急・救命救助高度化の推進

9 時代を切り拓く行財政改革推進プロジェクト

- (1) 市民参画による行政の推進
- (2) 広域行政の推進と市町村合併の研究
- (3) 財政の健全化
- (4) 行財政運営システムの構築
- (5) 分権を担う人材の育成

Ⅲ 実施計画総括表

(単位：千円)

項 目	平成19年度事業数	平成18年度から19年度への繰越		平成19年度事業費		進捗状況				
		繰越額	決算見込み額	計画額	決算見込み額	前倒し実施	計画どおり	未達成	未着手	完了・終了
1 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり										
(1) 地域活力の都市基盤づくり	13	157,576	156,120	442,025	387,262		10	3		
(2) 快適な潤いのある住環境づくり	9	263,161	263,161	970,224	546,681		5	2	1	1
(3) 創造力に富んだ産業・観光づくり	18			201,189	117,382		15	1		1
(4) 世界に開く情報のまちづくり	4			1,353	1,353		3	1		
2 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり										
(1) とともに支え合う地域社会づくり	13			16,356	16,102		13			
(2) すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり	14			80,412	78,663		13			
(3) いきいきと暮らせる健康づくり	7			115,329	78,967		6	1		
3 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり										
(1) 循環型の地域環境づくり	14	347,969	347,620	2,091,653	2,051,046		10	2		2
(2) いのちを大切にす地域づくり	19			49,008	46,721		13	2	2	2
(3) 安心に包まれた暮らしづくり	4	49,545	49,545	225,766	225,079		3			1
4 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり										
(1) たくましい個性あふれるひとづくり	22			88,792	88,831		21			1
(2) 文化にふれあう感性豊かなひとづくり	9			33,997	19,386		7	1		1
5 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり										
(1) 市民と協働する開かれたまちづくり	8			10,606	9,689		7			1
(2) 時代を拓く行財政のシステムづくり	7			21,380	17,616		6			1
1 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり	44	420,737	419,281	1,614,791	1,052,678		33	7	1	2
2 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり	34			212,097	173,732		32	1		
3 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり	37	397,514	397,165	2,366,427	2,322,846		26	4	2	5
4 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり	31			122,789	108,217		28	1		2
5 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり	15			31,986	27,305		13			2
合 計	161	818,251	816,446	4,348,090	3,684,778	0	132	13	3	11

※「再掲」及び「市の予算を伴わない事業」については、事業数に含めているが、事業費には含まれていない。


※平成19年度事業費の「計画額」は、実施計画作成時の事業費である。

IV 実施計画実績

IV 実施計画

第1章 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり

第1節 地域活力の都市基盤づくり



【(1)計画的な土地利用－(2)土地利用計画の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-1 鳴門市都市計画マスタープラン改定事業	平成18年度～20年度に実施する都市計画基礎調査の結果及び今後策定する都市計画道路網再編計画に基づき、鳴門市都市計画マスタープランを見直す。	継続 1,140	1,140	13,300	平成18年度から引き続き都市計画基礎調査を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 538	
担当課：都市住宅課							

【(3)中心市街地のにぎわい創出－(1)中心市街地の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-3 中心市街地活性化推進事業	鳴門市中心市街地活性化基本計画に基づき、本市の特色を活かした中心市街地の活性化を推進し、地元商店街や商工団体等が自主的・主体的に取り組むまちづくりを支援する。	継続 25	20	20	地元商店街や商工団体等との連携を強化し、中心市街地の活性化に向けて基盤づくりをおこなった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 21	
重5-3 JR鳴門駅西口整備事業	JR鳴門駅西口に新たな改札口及びホームまでの通路を整備することで、高齢者や障害者も含め、誰もが安心して利用できるようにするとともに、乗降客の中心商店街への回遊を図る。	設計 2,500	整備 23,000		「まちづくり交付金」を活用して、鳴門駅西口整備事業を実施しようとしていたが、国の指導により、計画の見直しが必要となった。	進捗状況 未達成 決算見込み 0	都市再生整備計画を策定し、国の承認を受け、「まちづくり交付金」を活用して事業実施を取りかかろうとした矢先、国の指導により「まちづくり交付金」で事業が実施出来なくなったため。
担当課：商工観光課							

【(4)安全で快適な道路の整備－(1)幹線道路の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-2 四国横断自動車道周辺対策事業	四国横断自動車道の建設について、各地元対策協議会との設計協議に基づき、周辺整備を順次実施していく。	継続 『7,060』 165,060	140,200	93,700	道路改良5事業、土地改良2事業を実施したが、環境対策1事業と道路改良1事業については、次年度以降に持ち越した。	進捗状況 未達成 決算見込み 『7,060』 112,845	段関集会所については、建設予定地の境界確定が不成立になった。また、大代的場2号線についても境界確定に同意が得られず、工事の着手ができなかった。
担当課：高速道路対策課							

【(4)安全で快適な道路の整備－(1)幹線道路の整備 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-2 高速道路整備支援事業 担当課：高速道路対策課	13次区間(小松島～鳴門間)において、高速道路の建設に伴い必要な側道等の整備を行う。	継続 『796』 44,300	26,000	26,000	機能向上側道等に係る小森・大幸地区の側道用地取得については、概ね達成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 『796』 3,300	

【(4)安全で快適な道路の整備－(2)生活道路の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-3 明神日出線改良事業 担当課：土木課	狭あいでの通行に支障をきたしている同市道について、拡幅など改良工事を行う。	継続 『77,494』 70,000	161,000	115,000	前年度から引き続き改良事業施工延長L=171.4m、舗装工A=1,879㎡、擁壁工L=28m、排水工L=159.5m	進捗状況 計画どおり 決算見込み 『76,092』 127,452	
木津野松村線改良事業 担当課：土木課	特に大型車通行量の多い、国道28号から国道11号の間の補修を重点的に進め、通行の安全を図る。	継続 『8,136』 10,000	30,000	30,000	前年度から引き続き改良事業施工延長L=57m、舗装工A=496㎡を行った	進捗状況 計画どおり 決算見込み 『8,082』 8,000	

【(5)公共交通網の充実－(2)公共交通機関の確保・充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
市営バス経営改善事業 担当課：運輸事業課	運輸事業基本計画に基づき、経営改善のための路線の見直し等を行う。	継続 —	—	—	事業規模縮小による経費削減(194便より136便)、人事異動による5人の乗務員の配置転換、遊休資産の売却と有効活用(バス2両の売却と所有資産の鑑定評価)、一時借入金と長期借入金に借換を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —	

【(6) 緑の保全と創出-(1) 公園の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-5 木津城山公園整備事業	衛生センター周辺整備事業の一環として、市民の憩いの場としての公園を整備する。	継続 30,000	30,000	30,000	園路・照明灯・境界ブロック等の整備を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 30,000	
重4-4 ドイツ村公園整備事業	菩提樹の森などドイツ村公園の整備事業を進める。	継続 『19,600』 30,000	30,000	30,000	菩提樹の森の池擁壁・遊歩道の擁壁を整備した。	進捗状況 未達成 決算見込み 『19,600』 16,960	埋蔵文化財(板東俘虜収容所)発掘調査に不測の日数を要したため

【(7) 自然環境と景観に配慮した河川・海岸の整備-(1) 河川整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-6 河川改良事業	未整備水路を改修することにより、災害を防止するとともに、ヘドロ対策など生活環境を向上させる。	継続 4,000	6,000	6,000	宮ノ北排水路改良工事 西発排水路改良工事(その2) 西新排水路改良工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,868	
重8-6 排水機場樋門整備事業	老朽化した排水機場のポンプ・発電機などについて、計画的に更新等を行う。	継続 『12,390』 65,000	70,000	70,000	<平成18年度からの繰越分> 林崎第1排水機場水中ポンプ更新 <平成19年度分> 藻塩橋排水機場発電機改良工事、藻塩橋排水機場水中ポンプ改良工事、明神第2排水機場水中ポンプ改良工事、林崎第1排水機場水中ポンプ改良工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 『12,390』 64,278	


【(7)自然環境と景観に配慮した河川・海岸の整備－(2)海岸整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-6 室漁港海岸整備事業 担当課：土木課	室漁港海岸の中ケ谷地区及び本村地区の老朽化した既存護岸基礎の補修及び補強を行う。	継続 『32,100』 20,000	20,000	20,000	護岸工 L=27.0m L型ブロック製作据付 N=9個	計画どおり 決算見込み 『32,100』 20,000	

第2節 快適な潤いのある住環境づくり



【(1)良好な居住環境の整備－(1)住宅ストックの有効活用】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
市営住宅ストック活用事業 担当課：都市住宅課	鳴門市市営住宅ストック総合活用計画に基づき、年次的・効率的に住環境の改善に努める。			
		継続 17,870	17,800	17,800

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
矢倉団地H棟外壁、屋上防水等改修。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 16,547	

【(1)良好な居住環境の整備－(2)安全で安心な居住環境の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
市営住宅火災報知器取付事業 担当課：都市住宅課	住宅火災による死者の発生を低減させるため、火災報知器を市営住宅の全団地に、計画的・年次的に取り付けていく。			
		継続 4,307	3,300	2,100

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
矢倉団地A棟～F棟144戸に火災報知器取り付け。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,145	

【(1)良好な居住環境の整備－(2)安全で安心な居住環境の整備 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重8-5</p> <p>木造住宅耐震診断支援事業</p> <p>担当課：都市住宅課</p>	<p>昭和56年以前に建築された、新耐震基準を満たさない木造住宅について、耐震診断希望者に対し支援を行う。</p>	<p>継続</p> <p>15,825</p>	<p>15,820</p>	<p>15,820</p>	<p>耐震診断を希望する136戸に対して支援した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>4,338</p>	
<p>重8-5</p> <p>木造住宅耐震改修支援事業</p> <p>担当課：都市住宅課</p>	<p>耐震改修の必要性がある木造住宅について、耐震改修希望者に対して補助を行い、住民の生命と財産を守るとともに、倒壊による火災の発生の防止や避難路の確保を目指す。</p>	<p>継続</p> <p>6,402</p>	<p>6,400</p>	<p>6,400</p>	<p>10戸の改修支援実施。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>6,400</p>	
<p>重点密集市街地改良事業</p> <p>担当課：都市住宅課</p>	<p>全市的な調査を行い重点密集市街地を含む地震災害危険地区を抽出するとともに、住環境の整備目標・整備方針を設定し、現況把握、被害避難の想定、対応方策案の検討を行う。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>2,730</p>	<p>5,670</p>	<p>修復型の事業手法（耐震診断・耐震改修等）を中心に進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>未着手</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	<p>当該地域の面整備には綿密な現地調査と住民の合意形成を図らなければならないため、緊急の対応を除き即時の事業化ができなかった。今後、緊急避難路の確保や住環境整備の施策について検討していく。</p>
<p>新 重8-5</p> <p>鳴門市耐震改修促進計画策定事業</p> <p>担当課：都市住宅課</p>	<p>耐震改修促進法の改正に伴い、本市においても耐震改修促進計画を策定する。</p>	<p>実施</p> <p>4,000</p>			<p>既存建築物の現状分析を基に総合的に耐震化を促進する計画を策定。</p>	<p>進捗状況</p> <p>完了・終了</p> <p>決算見込み</p> <p>3,360</p>	

【(2)安全で安定した水の供給－(2)水道施設の整備・更新】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-5 水道施設耐震診断事業 担当課：水道事業課	水道施設の耐震診断を行い、その結果により耐震補強工事などを検討する。	継続 2,000			浄水場管理棟耐震補強実施設計を実施	進捗状況 未達成 決算見込み 2,500	9月補正予算を計上し、実施設計を実施したが、耐震構造計算評定の承認に日数を要し年度内の完了が出来なかったため20年度に繰越した。


【(3)公共下水道の推進－(1)公共下水道の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-7 旧吉野川流域下水道事業 担当課：下水道課	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、平成21年度の一部供用開始を目標に、流域下水道の整備を促進する。	継続 321,820	379,900	183,000	幹線管渠整備工事、最終処理場建設工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 310,910	
重4-7 公共下水道事業 担当課：下水道課	旧吉野川流域下水道事業の進捗に合わせて、本市内における公共下水道事業を進める。	継続 『263,161』 598,000	800,000	300,000	幹線管渠整備工事、面整備管渠整備工事	進捗状況 未達成 決算見込み 『263,161』 199,481	開削工事について、道路に既占用している関係機関（NTT,水道）との協議に不測の日時を要し、現場によっては水道施設の移設が必要とされ、長期の工期を要するため、年度内完成が見込めなくなった。

第3節 創造力に富んだ産業・観光づくり



【(1)農業の振興－(2)農業の高度化】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-5-6 地産地消推進事業	ウチノ海総合公園において、漁業者・農業者の連携により、本市農水産物の直販を行い、生産者と消費者の顔の見える関係を確認しながら、本市特産物の地産地消の推進と産地育成を図る。	継続			平成19年4月から、毎月第一土曜日午前中に定期的に開催することを決定。1月の正月期は休催して、計11回開催、延べ約13,000人の来場者があった。チラシ、新聞等のPR効果と、開催毎に工夫を凝らした企画等から、来場者は増加傾向にあり、定着化が図られつつある。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 443	
担当課：農林水産課 (旧：ブランド化推進室)		300	300	300			

【(1)農業の振興－(3)消費者の信頼の確立】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-8 ブランド産地育成事業	本市農水産物のブランド化の推進と定着及びより一層の浸透を図り、「鳴門ブランド」を確立する。	継続			①甘藷、らっきょう、梨の各販売検討会、栽培講習会の開催、先進地視察、パンフレット他PR資料の作成、甘藷消費者による農業体験と試食等を通じた交流、関東地区での甘藷の販売、圃場を有効利用する甘藷二期作の試験的な圃場の設置等の実施。②一本釣り鳴門鯛のタグ及びPR用ボスターの作成、鳴門ワカメの県外消費地でのPR活動、鳴門産ハマチの海外での店頭販売等を実施。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,374	
担当課：農林水産課 (旧：ブランド化推進室)		4,701	2,000	2,000			

【(1)農業の振興－(4)農業生産基盤の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 農地・水・環境保全向上対策事業	地域において農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の高い共同活動と、農業者ぐるみで先進的な営農活動を支援する「農地・水・環境保全向上対策」を実施する。	実施	継続		各地域において11団体の活動組織を設立し、農業者、地域住民が一体となって、農地・水・環境保全向上対策実施要綱に基づき、草刈り、水路浚渫等の共同活動を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 19,034	
担当課：耕地課		23,000	23,000	23,000			

【(3)林業の振興－(1)緑豊かな森林の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳥獣被害対策事業	近年、増加している野生鳥獣からの被害防止策として、捕獲檻や防護柵等の整備を計画的に図ること等により、地域住民の安全な生活と農作物への被害防止体制を確立する。	継続			①イノシシ用捕獲檻4基、サル用捕獲檻5基を購入整備した。②粟田地区において、イノシシ防護用電気柵整備に補助金を交付した。③大浦地区をモデル地区として、サル被害に関する研修や地域環境整備を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,899	
担当課：農林水産課		3,409	2,480	2,480			

【(4)水産業の振興－(1)漁業生産基盤の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-7 漁場環境保全創造事業	漁業環境の悪化や水産資源の枯渇による漁獲高の減少対策として、掃海事業を実施し、漁業機能の回復に努める。	継続 4,166	4,160	4,160	徳島県北部底曳き網協会所属81隻により、播磨灘沖で10.5km ² を漁船を使って、海底に沈殿している堆積物79m ³ を除去し、処分を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,696	
重5-7 撫佐漁港整備事業	漁村環境の改善並びに漁港機能の充実を図るため、護岸及び防波堤の整備を行う。	継続 75,000	75,000	75,000	防波堤 L=20.0m -2.0m物揚場 L=70.0m 護岸工 L=21.3m 用地 V=2,400m ³ その他 一式	進捗状況 未達成 決算見込み 26,000	当初、推測していた土質の粘性が強く施工能力が低下したため、予定どおり完成できず20年度に繰り越した。

【(6)産業の振興と経営基盤の充実強化－(1)地場産業の育成・振興】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-8 伝統的工芸品産業振興事業	平成15年9月に国の伝統的工芸品に指定された大谷焼について、伝統的な技術・技法の保護に努め、大谷焼陶業協会とともに振興計画を推進し、県外での展示会を実施するなどして振興を図る。	継続 855	850	850	全国伝統的工芸品センター（東京池袋）において、「阿波の焼物大谷焼展」の開催をはじめ「伝統的工芸品展 WAZA2008」にも出展するなど首都圏での普及・宣伝に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 855	
新 中小企業経営支援人材活用事業	中小企業の経営支援について、団塊世代の退職者等で専門的知識や技術を持った人材を登録し活用できる「ビジネスサポーター制度」の導入に向けた取り組みを進める。	調査・研究 -	実施 -	継続 -	先進地事例や既存の類似制度について調査研究を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	

【(6) 産業の振興と経営基盤の充実強化－(3) 企業誘致の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-4 企業誘致推進事業	県との連携等により県内外の優良企業を「なるとソフトノミックスパーク」などへ誘致し、就業機会の増大や地域経済の活性化、市民所得の向上など、活力ある街づくりを推進する。	継続			6月になるとソフトノミックスパークにおいて、1社と売買契約締結。残区画についても数社と交渉中。12月には鳴門複合産業団地において1社と売買契約締結した。複合団地は全区画完売した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 281
担当課：商工観光課		656	650	650		

【(8) 観光・いやしの郷づくりの推進－(1) 観光基盤の整備・活用】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-1 ふるーあ鳴門交流拠点整備事業	高速鳴門バス停留所及び周辺エリア(ふるーあ鳴門)の機能充実と環境整備の検討を進め、本州と四国を結ぶ交流拠点としてのハブターミナル化を目指す。	継続			高速鳴門バス停施設のバリアフリー化を目的に、上り車線入口にエレベーターを設置した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 24,969
担当課：商工観光課		44,000	800	800		
レンタサイクル事業	市西部の観光拠点としてサイクリングコースを設定するとともに、レンタサイクルの整備を進めることにより、交流人口や滞留時間の増加を図り、賑わいを創出する。		実施	継続	(今後の実施に向け関係機関との協議を行った。)	進捗状況 決算見込み
担当課：商工観光課			4,000	1,000		

【(8) 観光・いやしの郷づくりの推進－(2) 観光客の誘致促進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-2 瀬戸内四都市広域観光推進事業	神戸市、倉敷市、琴平町及び本市の四都市が手を結び、魅力の高い広域の周遊ルートを設定し、訪日外客を含む全国からの観光客を対象とした、共同による広域観光誘致事業を実施し、圏域への観光客の誘致を図る。	継続			魅力ある広域周遊ルートの確立に向け、四都市バスモニターツアーを実施し、アンケートによる意向調査を行うとともに、各都市のイベントへの相互参加や首都圏における観光PRを実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,040
担当課：商工観光課		2,048	2,040	2,040		

【(8) 観光・いやしの郷づくりの推進-(2) 観光客の誘致促進 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重5-2</p> <p>観光情報センター管理運営事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>高速鳴門バス停留所をより使いやすくするとともに、市内や県内の観光案内のほか四国の主要観光地の紹介を行うなど、四国の東玄関口にふさわしい観光の拠点施設として管理運営を行う。</p>	<p>継続</p> <p>13,309</p>	<p>15,900</p>	<p>12,700</p>	<p>高速鳴門バス停留所利用者に対するサービス確保のため、施設の維持修繕及び指定管理者による管理運営を行うとともに、観光案内及び観光情報端末により観光客への情報提供を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>13,106</p>	
<p>重5-2</p> <p>コンベンション誘致支援事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>市内宿泊を伴う会議や学会、スポーツ大会などのコンベンションを対象に開催支援助成金を交付し、市内への流入人口増及び地域経済の活性化を促進する。</p>	<p>継続</p> <p>1,000</p>	<p>1,000</p>	<p>1,000</p>	<p>市内宿泊を伴うスポーツ大会など計14回のコンベンションに対し助成を行い、市内への流入人口増と地域活性化を図った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>953</p>	
<p>「バルトの楽園」ロケセット活用事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>映画「バルトの楽園」のロケセットの一般公開を行い新たな観光資源として活用を図り、観光客増による地域の活性化を目指す。</p>	<p>継続</p> <p>1,545</p>	<p>30,000</p>		<p>オープン2年目となる「BANDOロケ村」への入場者を確保していくため、ロケ村への周遊バス運行やPRを実施するとともにロケセットの維持修繕を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>472</p>	
<p>新</p> <p>外国人観光客来訪促進事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>国のビジット・ジャパン・キャンペーンの趣旨に則り、外国人観光客の誘致を促進する。</p>	<p>実施</p> <p>—</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>外国人観光客の誘致の体制整備のため、国土交通省との連携により市内観光事業者を対象に「外国人観光客接客研修」を実施した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	

【(8) 観光・いやしの郷づくりの推進－(2) 観光客の誘致促進 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>○新</p> <p>観光ボランティアガイド育成事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>観光客とふれあいながら、本市の豊かな観光資源を紹介・案内できる市民参加による「観光ボランティアガイド」の育成を図る。</p>	<p>実施</p> <p>300</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>市内観光に関して知識とガイド技術の習得した人材の育成を目的に「なると観光ボランティア養成講座」を年間計14回開講し、受講生10人に観光ボランティアガイド認定書を交付した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>300</p>	
<p>○新</p> <p>阿波踊り振興事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>本市を代表する観光資源である阿波踊り大会を充実させることにより、交流人口の増加を図る。</p>	<p>実施</p> <p>26,900</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>特設演舞場を2箇所を設置し阿波おどりをPRすることで、集客増及び阿波踊り連の増加への対応向上を図った。また、桐生八木節おどりの招聘など、大会の充実を図ることで、3日間で前年比11%増の11万8千人が来場した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>17,960</p>	

第4節 世界に開く情報のまちづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____




【(1)情報化の推進—(1)電子自治体の実現】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計 画 期 間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重7-1</p> <p>総合文書管理システム構築事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>行政事務の効率化・高度化や経費節減、ペーパーレスの推進、情報開示への対応等を実現していくために総合文書管理システムの導入を図る。</p>	継続			<p>情報化推進協議会における文書管理システムの開発は進んでおらず、本市においても導入等についての検討は行われなかった。</p>	<p>進捗状況 未達成 決算見込み -</p>	<p>共同開発による文書管理システムの開発が進んでいないことから、本市の導入について検討することができなかった。</p>
<p>重7-1</p> <p>電子申請等共同受付システム構築事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>市民に対する行政サービスの向上と、行政事務の効率化・高度化のため、24時間、365日、オンラインで申請・届出の手續が可能となる電子申請・届出システムを構築する。</p>	継続 1,353			<p>情報化推進協議会において、システムの更改に関する検討を行い、次期電子申請・届出システム基本計画書(案)をとりまとめた。また、ニーズの把握や現況調査のため、住民及び自治体担当職員に対し、アンケート調査を実施した。</p>	<p>進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,353</p>	
<p>重7-1</p> <p>電子入札導入事業</p> <p>担当課：契約管財課</p>	<p>公共工事の受発注手續の透明性を高め、また公正な競争を促進しコストを縮減するために電子入札制度の導入を検討する。</p>	導入検討 -			<p>現在の契約管理システムの更新や徳島県の電子入札システムとの連携について費用等の検討を行った。前段階として平成20年度に契約管理システムの更新を行うこととした。</p>	<p>進捗状況 計画どおり 決算見込み -</p>	
<p>新 重7-1</p> <p>電子自治体情報化戦略推進事業</p> <p>担当課：情報化推進室</p>	<p>本市が中心となり、それぞれの役割を担う民間企業と「電子自治体情報化戦略プロジェクト」を結成して、効果的、効率的な自治体主導型の情報システムの全体最適化、情報投資の適正化を図るため、情報システム資産管理台帳システムの開発、整備</p>	実施 -	継続 -		<p>「電子自治体情報化戦略プロジェクト」を結成して、情報資産管理台帳システムを開発し試験的に運用を開始した。</p>	<p>進捗状況 計画どおり 決算見込み -</p>	

第2章 ころ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり
 第1節 ともに支え合う地域社会づくり



【(1)人権の尊重—(1)人権行政の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権文化祭開催事業	保育所、幼稚園、小・中・高等学校、行政及び市民による人権問題に関する作品の展示及び講演会などを通じて、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するため開催する。	継続			11月10日(土)～11月18日(日)人権福祉センター等において、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するため、保、幼、小・中・高等学校、行政及び市民による人権問題に関する作品を展示、大麻中学校生徒による人権劇及び講演会を開催し、啓発に努めた。来館者数7,648人	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,005	
担当課：人権福祉センター		1,118	1,110	1,110			

【(1)人権の尊重－(2)人権意識の高揚】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権セミナー開催事業 担当課：人権推進課	「人権」に関して理解と認識を深め、人権意識を高めることを目的に開催する。	継続 214	210	210	「身近な人権」を研修課題に、6月23日、6月30日、7月7日及び平成20年2月2日の各土曜日計4回開催し、広く一般市民に啓発することにより人権に対する意識改革を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 214	
人権地域フォーラム開催事業 担当課：人権教育課	一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深め、人権尊重のまちづくりを推進するため、本市と板野郡5町の共催でフォーラムを開催する。	継続 322	320	320	鳴門市と板野郡5町が共催で「ひとごと」から「わがこと」へ自己をみつめ、語り、人と人がつながる人権学習－をテーマにパネルディスカッション方式で広域的な人権研修を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 317	
啓発資料「わたしたちの人権問題」全戸配布事業 担当課：人権教育課	人権問題を身近な問題と捉えてその解決に向けて主体的に取り組む市民を育成するため、身近な人権問題の資料を作成し、啓発資料として市内全戸に配布を行う。	継続 720	720	720	人権問題の啓発資料としてリーフレット(「わたしたちの人権問題」NO.37)を26,000部作成し、市内全戸に配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 732	

【(1)人権の尊重－(4)人権教育】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権教育研究大会開催事業 担当課：人権教育課	これまでの同和教育・啓発の手法を生かしながら、本市における人権教育・啓発を構築、実践する大会として継続していく。	継続 646	640	640	第二中学校区内の幼・小・中学校と矢倉保育園で研究大会を開催するとともに、大会誌を作成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 583	
鳴門市人権教育推進協議会支援事業 担当課：人権教育課	本市における社会人権教育推進の中核をなす鳴門市人権教育推進協議会の活動への支援を継続して行う。	継続 1,539	1,530	1,530	市人権教育推進協議会が実施する人権地域フォーラム、人権教育研究大会、ヒューマンライツメッセージなると、街頭啓発、各種研修会、企業が参加しての視察研修等の活動を支援し、本市における人権教育・啓発の推進を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,539	

【(2)男女共同参画社会の実現－(2)あらゆる分野への男女共同参画の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
男女共同参画リーダー養成講座開催事業	男女共同参画社会の実現に向けて活動を推進するリーダーを養成するために開催する。	継続			男女共同参画社会の実現に向けて、地域や職場で活躍を推進するリーダーを養成するために11/28・12/5・12・19の4回開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 100	
担当課：人権推進課		97	90	90			
男女共生セミナー開催事業	現在の女性と男性を取り巻く諸問題をはじめ、女性問題や男性問題について幅広い角度から学習することにより、男女共生についての理解と認識を深め、共に男女共同参画社会実現を目指すことを目的に開催する。	継続			男女が共に協力し、ささえ合う男女共生社会についての認識と理解を深めるために9/8・15の2回開講し啓発を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 53	
担当課：人権推進課		123	120	120			

【(2)男女共同参画社会の実現－(5)男女が共に自立した生き方を支える福祉の充実と健康の増進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
女性相談事業	男女共同参画社会実現のため、女性に対する偏見や差別意識、人権侵害により苦しむ女性を擁護・救済することを目的に実施する。	継続			女性であるがゆえの差別や人権侵害・DV等で苦しむ女性を支援・救済するために、年間13回(水曜日)、本庁1階第4会議室にて13時から16時まで専門カウンセラーによる相談事業を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 207	
担当課：人権推進課		207	200	200			

【(3)地域のまちづくりの推進－(1)コミュニティ活動の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 コミュニティ活動活性化事業	地区自治振興会の機能の強化を図るため、活動支援助成を行うとともに、自治振興会と協働してコミュニティ活動の活発化を図り、まちづくりを推進する。	継続			地区自治振興会の機能の強化を図るため、活動支援助成を行うとともに、自治振興会と協働してコミュニティ活動の活発化を図り、まちづくりを推進した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,178	
担当課：市民活動推進課		4,178	4,170	4,170			

【(3)地域のまちづくりの推進－(1)コミュニティ活動の推進 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 コミュニティ助成事業	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の伝承文化を次世代に伝えるとともに、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、コミュニティ団体に対し助成する。	継続			地域の伝承文化を次世代に伝えるとともに、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、2団体に対し助成した。	進捗状況 計画どおり	
担当課：市民活動推進課		5,000	5,000	5,000		決算見込み 5,000	

【(3)地域のまちづくりの推進－(2)地域づくり活動の支援】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 地域づくり支援事業	地区自治振興会を単位として、市民自らの手による独自の地域づくりを支援する。	継続			地区自治振興会を単位として、市民自らの手による独自の地域づくりに取り組む8地区の自治振興会を支援した。	進捗状況 計画どおり	
担当課：市民活動推進課		696	690	690		決算見込み 696	


【(4)ボランティア・NPO法人の活動促進－(2)NPO法人の活動促進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-5 市民活動支援センター事業	鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例に則し、活動団体に情報提供や活動の場を確保し、ネットワーク化を促進する。また、活動団体相互の連携、行政との協働を図る。	継続			鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例に則し、活動団体に情報提供や活動の場を確保し、ネットワーク化を促進した。また、活動団体相互の連携、行政との協働を図った。	進捗状況 計画どおり	
担当課：市民活動推進課		1,496	1,490	1,490		決算見込み 1,478	

第2節 すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり



【(1)地域福祉の総合的推進－(4)地域福祉計画の策定】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
地域福祉計画策定事業 担当課：高齢障害福祉課	すべての市民が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送れるよう、地域社会の様々な力を活用しながら、福祉サービスを総合的に提供する仕組みを作り上げるため、「地域福祉計画」を策定する。		実施		(今後の計画策定に向け検討を進めた。)	進捗状況 決算見込み
			1,450	1,460		

【(2)高齢者福祉の推進－(1)生きがいと健康づくりの推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
敬老の日のつどい開催事業 担当課：高齢障害福祉課	長寿を祝うとともに、高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりを目的に「敬老の日のつどい」を開催する。				敬老の日のつどい(金婚、ダイヤモンド婚該当者祝賀記念品の贈呈、優秀敬老作文の表彰と朗読発表、意見交換、芸能大会)を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み
		継続	1,123	1,120	1,120	1,096

【(3)障害者福祉の推進－(1)社会参加の促進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-3 コミュニケーション支援事業 担当課：高齢障害福祉課	聴覚障害者(児)一人ひとりに応じた情報やコミュニケーションを確保するため、手話通訳者による、コミュニケーション支援、情報提供支援、相談及び生活支援等を行う。				手話通訳者を配置するとともに、手話通訳等を行う者の派遣等を行い、聴力障害者等とのコミュニケーションの円滑化を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み
		継続	2,852	2,850	2,850	2,483
新 重2-3 地域活動支援センター事業 担当課：高齢障害福祉課	地域の実情に応じて、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ることにより、障害者等の地域生活を支援する。				障害者(児)に、創作的活動又は生産活動の機会の提供(パソコン講座・料理教室、ハンガー組み立て、さつまいも栽培等)、社会との交流の場を提供(妙見山公園花壇管理、ソフトボール、座談会、映画鑑賞等)し、地域生活支援の促進を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み
		実施	17,157	17,150	17,150	14,500

【(4)児童福祉の推進－(1)児童の健全育成】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重1-2</p> <p>放課後児童健全育成事業</p>	<p>市内に居住する小学校児童で昼間保護者のいない家庭の児童を対象に、市内12か所の児童クラブにより、学校の余裕教室や児童館等において実施されている放課後健全育成事業を支援する。</p>	継続			<p>学校の余裕教室や児童館等において、小学校児童(1年生～6年生)を対象に事業を実施した。登録児童数は毎年増加している。</p>	進捗状況	
<p>担当課：子どもいきいき課(旧：児童福祉課)</p>	44,648	44,640	44,640	<p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>45,728</p>			
<p>新</p> <p>絵本と出会う親子ふれあい推進事業</p>	<p>絵本を通じて親子の絆を深め、子どもの豊かな人間性を育むため、4か月健診時を活用して絵本の読み聞かせを行い、絵本との出会いの場を提供するとともに、親子で絵本に親しむ環境づくりに向けて取り組みを進める。</p>	実施・研究	実施	継続	<p>4か月健診時を活用し、絵本の読み聞かせや、絵本との出会いの場を提供し、絵本に親しむ取り組みを行った。絵本の配布は287人。</p>	進捗状況	
<p>担当課：子どもいきいき課(旧：児童福祉課)</p>	-	-	-	<p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>256</p>			

【(4)児童福祉の推進－(2)保育所の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>公立保育所再編事業</p>	<p>保育サービスの充実や効率的な行政運営を進める観点から、保育所の民間移管や統廃合を行い、公立保育所を再編する。</p>	継続			<p>平成19年4月から民間移管された2保育所(旧大津保育所・旧板東保育所)において、移管後の三者協議会(事業者・保護者・行政)をそれぞれ1回開催した。</p>	進捗状況	
<p>担当課：子どもいきいき課(旧：児童福祉課)</p>	-	-	-	<p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>-</p>			
<p>保育士リーダー養成講座開催事業</p>	<p>保育サービスの質の向上を図ることを目的として、公立・私立保育所の保育士等を対象に必要な知識の習得や資質の向上を図るための研修を実施する。</p>	継続			<p>市内、公私立保育所より20人の保育士が参加し、年間6回実施した。課題とする4つのテーマに添い、グループ研修に取り組むと共に、相互に意見発表や成果を冊子としてまとめた。</p>	進捗状況	
<p>担当課：子どもいきいき課(旧：児童福祉課)</p>	80	80	80	<p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>60</p>			

【(4)児童福祉の推進－(3)子育て家庭への支援】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-1 ファミリーサポートセンター事業	市内において「育児の援助をしたい人」と「育児の援助を受けたい人」を会員として登録し、会員間による育児の相互援助活動を支援することで、より地域における子育て支援及び仕事と育児の両立等の環境整備を図る。	継続			広報など等で会員募集を行い、平成18年度末に156人であった会員数が、平成19年度末には252人と着実に増加している。それに伴い活動件数も820件から1,331件へと増加している。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 9,577
担当課：子どもいきいき課 (旧：児童福祉課)		9,577	9,570	9,570		

【(7)子どもが主役のまちづくりの推進－(1)子どもが自ら学び、考え、行動するまちづくり】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 のびのびパスポート事業	子どもたちの健全育成と教育環境の充実のため、神戸市及び神戸隣接6市1町、淡路島3市、鳴門市、徳島市の広域事業として、小中学生を対象に地域内にある教育関係施設等を無料で開放する「のびのびパスポート」を発行する。	継続			平成20年度版ののびのびパスポート(小学生用3500部、中学生用1800部)を作成し、平成20年4月に全小中学校に配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 69
担当課：企画調整課		130	130	130		
重1-2 なると再発見子どもバス事業	市内の自然・文化・歴史の関係施設見学等を通じて、鳴門市を再認識してもらうとともに、子どもの意見等を行政に反映し、子どものまちづくりの推進を図る。	継続			地元の企業を見学し(大塚食品工場・松浦酒造場・福寿醤油)鳴門の地場産業の歴史と伝統、技術の進歩を学び、地場産業のあり方について考える機会を持つ。またアンケートを実施し、子どものまちづくりに意見を反映した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 127
担当課：子どもいきいき課 (旧：文化交流推進課)		131	130	130		

【(7)子どもが主役のまちづくりの推進－(2)子どもがすくすく育つまちづくり】

(単位：千円)

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 子どもホリデーフリーバス事業	小学生を対象にして、学校が休みの日に市営バスを利用して市内を自由に散策し、様々な体験活動を通じて、自主性・積極性が育つよう、側面から支援する。	継続			本事業を啓発すると共に利用者増を図る為、年4回N*CAPの参加者が利用したほか、「子どものまちフェスティバル」には会場まで臨時便を運行した。19年度の利用延べ人数は1,302人。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 730
担当課：子どもいきいき課 (旧：文化交流推進課)		730	730	730		

【(7)子どもが主役のまちづくりの推進-(2)子どもがすくすく育つまちづくり 続き】 (単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重1-2</p> <p>子どものまちづくり推進事業</p> <p>担当課：子どもいきいき課 (旧：文化交流推進課)</p>	<p>子どものまち宣言の趣旨に沿い、「地域で子どもを育てる」という視点に立つまちづくりを目指して、市民みんなが「子どものまちづくり」について考える機会をつくる。</p>	<p>継続</p> <p>284</p>	<p>330</p>	<p>330</p>	<p>文化のまちづくり条例が施行するにあたり文化月間中に子どもたちの文化の関心と文化活動への参加意欲の向上をはかることを目的に「なるとDEアート・みっけ」を開催し、ワークショップとシンポジウムを開催した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>274</p>	
<p>重1-3-4-6</p> <p>鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業</p> <p>担当課：公園整備事務所</p>	<p>体験学習や親子・友だち同士で気軽に参加できるふれあいイベント、軽スポーツイベントなどの活用を推進する。</p>	<p>継続</p> <p>3,700</p>	<p>3,700</p>		<p>U-10フットサル交流大会・児童画コンクール・ウチノ海総合公園鳴門のまつり・子どもフェスティバル・季節イベントを実施した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>3,763</p>	

第3節 いきいきと暮らせる健康づくり



【(1)健康・医療対策の推進—(1)「健康なると21」の策定及び推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計 画 期 間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-1 食ネットワーク事業 担当課：健康企画室	教育・福祉・保健の関係機関が連携する「食のネットワーク会議」を活用し、市民の健康増進や生活習慣病予防のため、乳幼児期から適正な生活習慣を身につけることができるよう、「食」を通じて健康づくりを支援する。	継続 115	110	110	食のネットワーク会議2回開催、実務担当者会6回、夏休み親子ヘルシークッキング教室2回 49人、食ネット通信2回7,300部、出前講座3団体77人	進捗状況 計画どおり 決算見込み 88	
重2-1 親子体操教室開催事業 担当課：健康企画室	親子で体を動かすことの楽しさや大切さを学んで、生活習慣病の要因である肥満を幼児期から予防するため、親子体操教室を開催する。	継続 90	90	90	6回開催 参加者 親子21組	進捗状況 計画どおり 決算見込み 88	

【(1)健康・医療対策の推進－(2)健康意識の高揚と保健予防活動の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
フッ化物塗布推進事業	虫歯予防の意識付けのため、1歳6か月期での歯科検診後に、希望幼児に対しフッ化物の塗布を行う。	継続			対象者 409人 受診者 158人 受診率 38.3%	進捗状況	
担当課：健康企画室		570	570	570		計画どおり	
○新 マタニティマーク普及事業	妊婦に対する市民の思いやりや、妊婦の健やかなマタニティライフのための生活環境を確保ができるようマタニティマークの普及啓発を図る。	実施	継続		マタニティマーク配布数：406個	進捗状況	
担当課：健康企画室		164	-	170		計画どおり	
						決算見込み	
						322	
						164	

【(1)健康・医療対策の推進－(3)健康相談機能の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
○重2-2 お元気 SUN ROOM 運営事業	広く市民の健康についての相談窓口として常設し、乳幼児から高齢者までの健康や食事に対する悩み相談を受け、市民の健康増進に努める。	継続			開催 246日 利用延人員 3,516人	進捗状況	
担当課：健康企画室		147	140	140		計画どおり	
						決算見込み	
						235	

【(2)国民健康保険の推進－(1)健全財政の確立】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
国民健康保険料収納率向上特別対策事業	保険料収納率の向上のため、嘱託収納員による定期的な臨戸徴収などさまざまな対策を進める。	継続			嘱託収納員4月～12月は3人、1月から2人増員し、5人体制で取り組んだ。また、文書催告、電話等による催告回数も増やした。	進捗状況	
担当課：保険課		10,156	10,000	10,000		計画どおり	
						決算見込み	
						7,094	


【(3)介護保険制度の円滑な実施－(1)安心できる介護支援づくり】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(新) 地域支援事業 担当課：介護保険課	高齢になっても一人ひとりの市民が地域において自立して日常生活が営めるよう介護予防事業等の地域支援事業を実施する。				(介護予防事業) ・各種教室350人×50週、その他(包括的支援事業及び任意事業) ・地域包括支援センター円滑運営 ・介護給付費適性化 ・介護相談員派遣事業、その他 →高齢者の健康増進、介護予防の成果、財政健全化、要介護認定・給付の適性化成果	進捗状況	(介護予防事業) 地域包括支援センターが介護予防支援に特化し、特定高齢者把握及び介護予防事業が不十分であった。 (包括的支援事業及び任意事業) 上記理由から、特定高齢者介護予防支援、出来高分委託料に執行残が出た。 ・地域包括支援センターに追加人員配置などの対策が困難であった。等
		実施	継続	—		未達成	
		104,087	147,210	—		決算見込み	70,976

第3章 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり
第1節 循環型の地域環境づくり



【(1)自然環境の保全と環境整備－(1)環境づくりに向けた推進システムの構築】 (単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
(重3-5) 「なると環境スクール」 認定事業 担当課：環境政策課・学校教育課	市内の小中学校を対象に、環境にやさしい学校づくりに向けたシステムを構築している学校を「なると環境スクール」として認定し、子どもたちの環境教育を進め、自然環境やごみ問題等について正しく理解し、高い環境意識を持つ人材の育成を図る。	検討協議	-	-
(新) (重3-5) リサイクルプラザ啓発活用事業 担当課：環境政策課	平成20年3月から稼働予定のリサイクルプラザの周知に努めるとともに、自然観察・環境学習の機会を作り、ごみ減量、環境問題に関する啓発を図る。	実施 5,269	継続 670	670

(単位：千円)

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
実施に向け調査研究を行うとともに環境政策課ほか関係機関と協議を行った。	未達成	具体的な実施方法等については環境政策課ほか関係機関との継続した協議が必要である。
	決算見込み -	
施設名の公募と動植物写真コンクールを実施。平成20年3月にリサイクルプラザ環境学習館の運営を開始した。また、動植物写真コンクール入選作品の展示やごみ減量、リサイクル、環境学習に関する展示を実施。	進捗状況 計画どおり	
	決算見込み 2,896	

【(1)自然環境の保全と環境整備－(3)持続可能で環境にやさしいまちづくりの推進】 (単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重1-3 「フクロウと子どもたちの森」づくり推進事業 担当課：環境政策課	瀬戸町浦代の森を人と自然の共生空間として、クリーンセンター施設及びその周辺で子どもたちや市民が憩える場づくりを進める。	継続 3,000	46,200	—	基本計画事業に基づき、北側ピオトープの実施計画設計業務を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,625	
新 EM活用水域環境改善・浄化対策事業 担当課：環境政策課	生活雑排水等により汚濁の進んでいる身近な水路の再生のため、EMを活用した環境改善に取り組む。	実施 1,217	継続 1,550	1,880	川東公民館・大津中央公民館・趣味の作業室の3ヶ所にEM培養装置を設置し、培養には地元の自治振興会等の協力を得て、培養されたEM活性液を地域への配布や水路への放流するなどの活動に使用した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 882	

【(2)自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(1)循環型社会形成への取り組み】 (単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重3-3 分別収集対策事業 担当課：廃棄物対策課	廃棄物減量等推進員を配置し、地域におけるごみ減量を推進する。	継続 8,176	8,100	8,170	市内各地区に廃棄物減量等推進員を配置し、市民の分別指導、啓発を行った。また、廃棄物減量等推進員会議を4回開催し、推進員を通じて地域におけるごみ減量・リユース・リサイクルをお願いした。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 8,110	
重3-3 資源ごみ対策事業 担当課：廃棄物対策課	報奨金制度を有効的に活用し、資源ごみ回収団体による資源ごみの回収を促進する。	継続 34,972	34,970	34,970	回収量 可燃系(紙類) 3,324 t 不燃系 332 t 合計 3,656 t	進捗状況 計画どおり 決算見込み 29,303	

【(2)自然と共生できる循環型社会づくりの推進-(1)循環型社会形成への取り組み 続き】 (単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重3-3</p> <p>生ごみ減量対策事業</p> <p>担当課：廃棄物対策課</p>	<p>生ごみ処理機等の設置支援を行うことにより、家庭での生ごみ処理を推進し、生ごみの減量を図る。</p>	<p>継続</p> <p>4,556</p>	<p>4,570</p>	<p>4,570</p>	<p>平成19年度生ごみ処理機普及数 電気式生ごみ処理機73機 コンポスト50器 EM密閉容器254器</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>3,592</p>	
<p>重3-3</p> <p>指定ごみ袋事業</p> <p>担当課：廃棄物対策課</p>	<p>指定ごみ袋制度によって、排出者が排出量に応じた費用を負担することにより、公平性を図るとともに、ごみ減量の意識、ごみ分別の意識を高める。</p>	<p>継続</p> <p>40,891</p>	<p>40,870</p>	<p>40,870</p>	<p>ごみ減量、ごみ分別の意識向上促進のため、各種別のごみ袋の製造及び販売の委託を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>31,584</p>	
<p>重3-3</p> <p>ごみ減量啓発事業</p> <p>担当課：廃棄物対策課</p>	<p>ポスターコンクールの開催、PR誌の作成等によりごみ減量の啓発を図る。</p>	<p>継続</p> <p>813</p>	<p>1,200</p>	<p>950</p>	<p>小学4年生を対象に社会科副読本の配布とポスターコンクールを実施。広報別冊「市民とゴミ特集号」を配布した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,017</p>	
<p>重3-5</p> <p>鳴門エコファミリー登録制度事業</p> <p>担当課：廃棄物対策課</p>	<p>鳴門市版環境家計簿を作成し、各家庭におけるごみ量、エネルギー消費に伴うCO2排出量の現状を把握してもらうとともに、目標を設定して減量への取り組みを促進する。また、登録世帯を対象に研修、学習会等を実施する。</p>	<p>継続</p> <p>460</p>	<p>460</p>		<p>エコファミリー登録世帯数 783世帯</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>460</p>	

【(2)自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(2)適正処理の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重3-4 不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	廃棄物の不適正処理の発見、未然防止のため、地域住民による監視体制を組織化し、不適正処理の監視、行為者及び状況の情報収集を行う。	継続			黒崎地区に結成され、合計4地区となる。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 278	
担当課：廃棄物対策課		278	270	270			

【(2)自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(3)クリーンセンターの建設促進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重3-1 クリーンセンター建設事業	周辺環境への十分な配慮と、地域住民の理解や関係機関等の協力を得ながら、最終発生物もリサイクル可能となる循環型社会に適応した新ごみ焼却施設の整備を図る。	完成 『39,015』 1,451,872			平成16年度から継続事業として進めてきた新ごみ焼却施設等の建設をし、竣工した。 処理能力 日量70t (35t×2炉) 地上5階建て 延べ床面積 5,370㎡	進捗状況 完了・終了 決算見込み 『38,666』 1,437,119	
重3-1 リサイクルプラザ整備事業	周辺環境への十分な配慮と、地域住民の理解や関係機関等の協力を得ながら、リサイクルプラザの整備を図る。	完成 『300,500』 516,576			平成16年度から継続事業として進めてきたリサイクルプラザの建設をし、竣工した。 処理能力 日量25t 地下1階・地上5階建て 延べ床面積 5,085㎡	進捗状況 完了・終了 決算見込み 『300,500』 516,734	
担当課：クリーンセンター (旧：クリーンセンター建設推進局)							


【(3)し尿の適正な処理の推進による良好な水環境づくり－(2)合併処理浄化槽の設置促進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重4-8 合併処理浄化槽設置整備事業	河川・排水路の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の整備を計画的に推進する。	継続 『8,454』 23,573	28,590	28,590	補助基数 5人槽109基 (19基) 6～7人槽79基 (26基) 8～10人槽 15基 (5基) 計203基(50基) ※「()」内の数値は、うち平成18年度からの繰越分の数	進捗状況 未達成 決算見込み 『8,454』 16,446	工事の進捗状況が延び平成19年度内に設置を完了できなかった浄化槽があるため。(5人槽12基、6～7人槽19基 計31基)
担当課：環境政策課							

第2節 いのちを大切に作る地域づくり



【(1)消防体制の充実—(2)消防力の強化】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計 画 期 間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門市消防団女性消防分団活動強化事業	女性消防団を活用し、独居老人宅の防火診断、各自治会等での初期消火訓練指導などを通じ市民への防火意識の高揚・啓発に努める。	継続			女性の特性を生かし、独居老人宅の防火診断・各種訓練・イベント等に積極的に参加し、市民の防火・防災意識の普及啓発に努めた。また、消防技術の向上を図るため、全国女性消防操法大会に出場した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 722	
担当課：消防総務課		815	150	150			
消防団ポンプ積載車・小型動力ポンプ等整備事業	東南海・南海地震の際、同時多発火災の発生が想定されることから消防団に配備している設備を定期的に更新し、地域の消防力を強化する。	継続			老朽化した消防団の小型ポンプ積載車および小型ポンプをそれぞれ3台、消防ポンプ自動車を1台更新した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 24,516	
担当課：消防総務課		25,400	11,400	11,400			
重8-3 消防分団情報伝達整備事業	消防分団詰所とテレビ鳴門を接続することにより、気象情報・被災情報等を迅速に把握する。また、消防分団・災害対策本部相互間の情報伝達をスムーズにし、効率よく出動する体制を整備する。	実施	継続		消防分団詰所とテレビ鳴門を接続し、災害対策本部相互間の情報伝達などが迅速かつ効率よくなり、効果的に出動が出来るよう整備ができた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 672	
担当課：消防総務課		672	600				

【(1)消防体制の充実－(2)消防力の強化 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重8-7) 高機能消防指令センター 総合整備事業 担当課：警防課	迅速で正確な救急救助活動を行うため、消防通信指令システムの再整備を検討する。	検討継続			進捗状況 未着手 決算見込み —	調査研究中	
(重8-7) 消防緊急車両整備事業 担当課：警防課	火災・救急救助活動を行うため、本部と大麻分署に配備している救急車、消防ポンプ車等を順次更新する。	継続	27,900	34,700	進捗状況 未着手 決算見込み —	更新時期を延伸したため。	
(新) 救助艇等整備事業 担当課：警防課	池・河川・港湾等で起こる水難事故に対応するため、救助艇等の整備を行う。また、潜水隊員の訓練に活用する。	実施	500		進捗状況 完了・終了 決算見込み 500	救助艇を配備した。	

【(1)消防体制の充実－(3)消防広域化推進計画の策定】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(新) 消防広域化推進事業 担当課：消防総務課	鳴門市消防広域化推進計画に基づき、東南海・南海地震をはじめとする新たな消防需要に対応できる消防事業の効率化・広域化を進める。	継続			平成19年度末までに県は「県消防広域化推進計画」を策定することとなっていたが、現在策定作業中である。	進捗状況 未達成 決算見込み —	県では「県消防広域化推進計画」を、現在策定作業中である。

【(2)救急救助・医療体制の充実－(1)救急体制の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-7 救急救命士養成事業 担当課：警防課	救急患者の救命率の向上と救急医療の高度化を推進するため、救急救命士を計画的に養成する。	継続 2,428	5,730	2,860	救急救命士1人養成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,328	

【(3)災害に強いまちづくりの推進－(1)危機管理・防災意識の高揚】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-1 地震等災害対策普及啓発事業 担当課：防災安全課	東南海・南海地震や台風などによる風水害に関する普及啓発活動を行うとともに、各種ハザードマップを作成し、地震や風水害時の防災活動や地震発生時の対応について周知徹底を図る。	継続 422	400	400	東南海・南海地震時に予測される津波に対して、広く市民に啓発出来るよう津波表示ステッカーを作成した。津波及び洪水ハザードマップの原案をHPや公民館等で公開し、市民の意見募集を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 503	
重8-6 急傾斜地崩壊対策事業 担当課：土木課	土砂災害が発生するおそれのある危険な箇所について、緊急性の高いものから対策工事を順次行う。	継続 8,005	8,000	8,000	小海地区急傾斜地崩壊対策工事 室地区急傾斜地崩壊対策工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 6,005	

【(3)災害に強いまちづくりの推進－(2)危機管理・防災体制の強化】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重7-2-8-3 CATV災害情報提供システム推進事業 担当課：秘書広報課	災害時、CATV災害情報提供システムにより、市民に文字や音声、映像による災害情報を提供する。さらに、国土交通省により構築される情報共有ネットワークによる映像等についても活用を進める。	継続 4,541	4,540	4,540	7月、室戸岬沖を東進する台風4号により本県が暴風圏内になったとき、CATV災害情報提供システムにより、市民に文字や音声、映像等による災害情報を提供した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,541	

【(3)災害に強いまちづくりの推進-(2)危機管理・防災体制の強化 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-1 自主防災組織結成・活動促進事業 担当課：防災安全課・警防課	大規模災害発生時に、自主防災組織が地域の救助活動や避難誘導等の初期防災活動を行うことにより、被害を少なく抑えることができるため、市民の危機意識の向上を図りながら、自主防災組織の結成促進や結成後の活動の支援、防災訓練を行う。	継続 1,268	2,570	2,570	自主防災会に対し、活動を支援するため、「鳴門市自主防災組織活動推進事業助成金交付要綱」により活動に対する補助金を交付した。また、黒崎地区自主防災会に対しては、自主防災組織育成助成金（コミュニティ助成事業）を交付した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,578
重8-2 危機管理・防災マニュアル整備事業 担当課：防災安全課	全庁的・総合的な危機管理防災体制の確立に向け、東南海・南海地震や風水害などの大規模災害に対する計画の策定や危機管理マニュアルを整備する。	継続 -	-	-	「鳴門市危機管理指針」を周知し、各課へマニュアルを作成するよう要望した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -
重8-2 地域防災対策徳島大学連携事業 担当課：防災安全課	徳島大学との共同研究により鳴門市地域防災計画を見直し実践的な防災対策を推進するとともに、各種ハザードマップの原案を作成する。	継続 800			徳島大学と共同研究を行い、お互いのデータ等の交換・分析を行うとともに、津波及び洪水ハザードマップの原案を作成した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 800
重8-4 広域応援体制整備・強化事業 担当課：警防課	広域応援協定に基づく防災訓練に参加し、災害発生に備えた相互応援体制を強化する。	継続 33	50	100	救助隊の訓練参加要請がなかったため今年度は実施しなかった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 0

【(3)災害に強いまちづくりの推進-(3)防災施設の整備・充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-2 災害緊急整備事業(5カ年) 担当課：防災安全課・その他関係課	東南海・南海地震や台風などによる風水害に備え、災害緊急対策として必要な資機材の整備充実を図るとともに、市民が避難所で安心できるよう施設の環境等の整備を推進する。	継続 1,324	1,340		備蓄食糧（アルファ米）を購入し、大津・黒崎・桑島の各支部へ配布した。所持していた毛布にアルミバック加工を施し、各避難所に追加配備した。各支部へ配備する災害時用ラジオライトを購入した。本部用にアルファ米、粉ミルク、災害時用飲料水袋を購入した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,456


【(3)災害に強いまちづくりの推進-(3)防災施設の整備・充実 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重8-5</p> <p>公共施設等耐震化事業</p> <p>担当課：防災安全課・その他関係課</p>	<p>東南海・南海地震に備え、防災拠点施設となる公共施設について、緊急に整備すべき施設から年次的、計画的に耐震化を進める。</p>	<p>継続</p> <p>300</p>	<p>18,500</p>	<p>965,000</p>	<p>庁舎等の施設の現状と今後の計画について協議を行い、次年度から消防庁舎の耐震事業を優先的に推進することとした。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>0</p>	
<p>重8-5</p> <p>道路橋梁耐震化事業</p> <p>担当課：土木課</p>	<p>近い将来発生すると予想される東南海・南海地震に対応すべく、広域避難場所及び避難場所への避難路に架かる10橋の耐震補強を行う。</p>	<p>継続</p> <p>2,500</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>耐震補強対象市内7橋について、耐震診断を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>2,100</p>	
<p>重8-5</p> <p>競艇場施設耐震化事業</p> <p>担当課：競艇管理課</p>	<p>競艇場施設の耐震予備診断結果等により必要とされる施設の改良や耐震化の検討を進める。</p>	<p>継続</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>耐震予備診断で一部耐震補強の必要性などを指摘されており、特に早期対応が必要とされた部分について対策を検討した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>未達成</p> <p>決算見込み</p> <p>-</p>	<p>施設全体が老朽化していることから、全体的な改良や施設を維持していくための方法を検討しているが、厳しい経営状況下で結論を導き出せていない。</p>

第3節 安心に包まれた暮らしづくり



【(1)交通安全対策の充実—(2)交通環境の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
踏切保安設備整備事業	交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、JR四国が行う踏切保安設備が整備されていない踏切の改良に対し支援する。		→		JR四国と協議を行い、整備する踏切の選定をした。	進捗状況 計画どおり 決算見込み
担当課：防災安全課		—	5,700			—

【(2) 犯罪のない安全なまちづくりの推進－(1) 防犯対策の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
防犯ブザー配布事業	児童犯罪への対策として有効とされる防犯ブザーを市内小学生に配布する。	継続			FM徳島から市内の小学1年生に対し、防犯ブザーが寄贈されたため、市として配布は行わなかった。	進捗状況	
						計画どおり	
担当課：防災安全課		315	310	310		決算見込み	0
○新	鳴門市青少年補導員をはじめスクールガードなどの協力のもと、犯罪から子どもたちを守り安全で安心して学び遊べる地域づくりを推進する。				青少年補導員に帽子及び防犯ホイッスルを配付した。また、子どもたちの悩み等に対応するフリーダイヤルの啓発用リーフレットを作成し、市内幼少中高全員に配布した。	進捗状況	
						計画どおり	
担当課：青少年センター		実施 151	継続 760	320		決算見込み	154

【(4) 火葬場の適切な運営－(1) 火葬場施設の整備】


(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
○重3-6	老朽化した火葬炉の更新、耐震整備を行うとともに市民サービスの向上を図る。				火葬場の大規模改修を行い平成19年10月から稼働した。	進捗状況	
						完了・終了	
担当課：クリーンセンター(旧：衛生センター)		完了 『49,545』 225,300				決算見込み	『49,545』 224,925

第4章 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり
 第1節 たくましい個性あふれるひとづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____



(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-1 教育振興計画策定事業	本市の教育を見直し、新しい時代にふさわしい教育のあり方を構築するため、鳴門市教育振興計画を策定する。	→ 継続			本市の教育改革を推進するため、鳴門市教育振興計画を策定。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 402	
担当課：教育改革推進室 (旧：教育振興室)		720					

【(1)幼稚園教育の充実－(2)教育環境の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 重6-2-8-5 幼稚園施設耐震化推進事業	耐震化優先度調査を行い、その結果を踏まえ平成19年度に策定される教育振興計画との整合性を図り、鳴門市学校施設耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を継続的に実施する。	→ 実施 1,600	→ 継続 -	→ -	幼稚園園舎の耐震化優先度調査を実施した。(14園15棟)	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,502	
担当課：教育総務課							

【(1)幼稚園教育の充実－(3)子育て支援の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 午後保育(預かり保育)事業	幼稚園での保育終了後、家庭での保育が困難な園児を対象に、幼稚園施設を開放して午後保育(預かり保育)を実施する。	→ 継続 24,729	→ 24,720	→ 24,720	12幼稚園で、幼稚園施設を開放して午後保育(預かり保育)を実施した。全体の幼稚園児数に対する利用率は49.3%であった。また、4幼稚園で土曜日の保育を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 24,607	
担当課：学校教育課							

【(2)義務教育の充実－(1)教育環境の整備】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-2 学校防犯施設整備事業 担当課：教育総務課	学校防犯・不審者対策として、各学校(幼・小・中)に緊急通報インターホンの設置や門扉・フェンス等の整備を行う。	継続 10,000	10,000	10,000	門扉・フェンスの改修工事を行うとともに、防犯灯については幼稚園7園に設置した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 10,860	
重6-2-8-5 小学校施設耐震化推進事業 担当課：教育総務課	耐震化優先度調査の結果を踏まえ平成19年度に策定される教育振興計画との整合性を図り、鳴門市学校施設耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を継続的に実施する。	継続 -	-	-	耐震化優先度調査の結果等を踏まえ、耐震化推進計画策定のための検討を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	
重6-2-8-5 中学校施設耐震化推進事業 担当課：教育総務課	耐震化優先度調査の結果を踏まえ平成19年度に策定される教育振興計画との整合性を図り、鳴門市学校施設耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を継続的に実施する。	継続 -	-	-	耐震化優先度調査の結果等を踏まえ、耐震化推進計画策定のための検討を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	

【(2)義務教育の充実－(2)教育内容の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-3 学校におけるごみの減量・リサイクル推進事業 担当課：教育総務課	学校の給食残滓のリサイクルを実施し、学校から排出される生ごみを減量するとともに、生ごみの堆肥化を通じ児童生徒の環境教育を推進する。	継続 339	330	330	中学校1校1分校、小学校17校で実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 297	
外国青年招致事業(再掲あり) 担当課：教育研究所	国際化社会への対応がますます求められているなか、学校における英語教育ならびに国際理解教育の充実を図る。	継続 11,639	15,769	20,508	3人の英語指導助手を市内小・中・高に派遣し、英語教育・国際理解教育の充実を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 11,421	

【(2)義務教育の充実－(5)学校給食の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重5-5</p> <p>地場産品の活用と食育の推進事業</p> <p>担当課：教育総務課</p>	<p>地産地消の観点から、学校教育の教科学習や調理実習での地場産品の学習をおこなうとともに、地域の特産物を使った学校給食の推進を図り、食を通じて地域に根ざした教育の実践に努める。</p>	<p>継続</p> <p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>自校調理場・給食センターにおいて、給食の食材購入時に地場産品の活用を指導した。各学校の栄養士や調理員を対象として、地場産品を活用した学校給食用献立づくりを開催した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>50</p>	
<p>重6-2</p> <p>学校給食のセンター化事業</p> <p>担当課：教育総務課</p>	<p>給食施設の老朽化、衛生管理面など、様々な課題に対応するため、市内全体の学校給食を共同調理方式(センター方式)を基本に検討、推進する。</p>	<p>継続</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>教育振興計画実施計画の中で、市内の学校給食全体の方向性を明確に位置づけた。①幼稚園、小・中学校の完全学校給食を継続実施。②市内の学校給食をセンター調理方式を基本として推進。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>-</p>	

【(3)高等学校教育の充実－(1)教育内容の充実】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>豊かな体験活動事業</p> <p>担当課：鳴門工業高校</p>	<p>豊かな人間性や社会性をはぐくむための体験学習などを推進する。</p>	<p>継続</p> <p>300</p>	<p>300</p>	<p>300</p>	<p>1年生は企業・大学の見学や受講体験を通して職業観を身につけ、将来の進路を選択できる能力等を育成した。 2 年生はコース制の特徴を生かし、小学校への出前講座を実施して交流を図った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>300</p>	
<p>外国青年招致事業(再掲あり)</p> <p>担当課：教育研究所</p>	<p>国際化社会への対応がますます求められているなか、学校における英語教育ならびに国際理解教育の充実を図る。</p>	<p>継続</p> <p>11,639</p>	<p>15,769</p>	<p>20,508</p>	<p>3人の英語指導助手を市内小・中・高に派遣し、英語教育・国際理解教育の充実を図った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>11,421</p>	

【(4)大学連携の推進－(1)地域社会における連携】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-8 地域文化財教育活用プロジェクト	鳴門教育大学・大塚国際美術館・本市が連携し、地域の文化施設を活かした、子どもに豊かな文化体験学習の機会を提供する。	継続			子ども達が芸術と出会い、発見する楽しさを体感することを目的として大塚美術館でN*CAPを4回実施し、延べ185人が参加をし、芸術を感じた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -
担当課：子どもいきいき課 (旧：文化交流推進課)		-	-	-		

【(4)大学連携の推進－(2)学校教育における連携】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-8 インターンシップ事業	教員を志望する大学生及び大学院生を対象に、教育実践力の向上を促進するため、教育現場(幼・小・中学校)における研修の機会を提供する。	継続			来年度教員採用試験に合格した学部4年生・大学院生等を対象に、市内幼稚園・小学校・中学校において、教員インターンシップを実施した。参加人数は29人。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -
担当課：学校教育課		-	-	-		

【(5)生涯学習の推進と青少年の健全育成－(1)学習活動の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-4 各種学級(女性・成人・高齢者学級)開設事業	学習内容の充実や学習方法の改善を図るとともに、各種学級の自主的かつ主体的な活動を促進し、魅力ある学習内容の充実に努める。	継続			平成18年度に引き続き、社会教育指導員1人を公民館や集会所で開催する各種学級(女性・成人・高齢者学級)のコーディネーターとして、学級を開設した。学習内容は、でき得る限り学級生のニーズに合うように努めた。また、学級運営は、学級長のもと、自主運営でおこなった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 555
担当課：生涯学習課		675	670	670		

【(5)生涯学習の推進と青少年の健全育成－(2)公民館活動の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-4 公民館活用推進事業	地域のニーズ・実情に添いながら、これまで以上に地域との協働による公民館運営を進め、弾力的で独自性を生かした活動を展開する。	継続			各公民館において、地域性を生かした特色ある運営が進められ、地域住民との協働による公民館運営が行われてきた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 24,722
担当課：生涯学習課		23,192	23,190	23,190		

【(5)生涯学習の推進と青少年の健全育成－(3)青少年健全育成の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(新) (重1-2) 放課後子ども教室推進事業 担当課：生涯学習課	主に小学生の子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ、地域住民との交流活動等の取り組みを推進する。	実施 7,568	継続 7,560	7,560	市内の小学校全員にアンケートをとり実態調査を行う。校長会等で放課後子ども教室の説明をする。また、平成18年度まで行ってきた地域子ども教室の運営委員に働きかけ5校が実施。新規の校区は2校実施。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 6,259	

【(6)市民参加の図書館運営の推進－(1)図書館活動の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重6-4) NPO法人との協働による図書館運営事業 担当課：生涯学習課・図書館	図書館業務の一部委託等、NPO法人との協働による図書館運営を充実させ、開館時間延長など利用者へのサービスの向上を図る。	継続 5,950	5,950	5,950	図書館業務委託においては、カウンター業務支援をはじめ月末館内整理等予定通りできた。また、NPO法人のボランティア活動も充実していた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,950	

【(7)生涯スポーツの振興－(2)スポーツ活動の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
徳島ヴォルティスホームタウン連携事業 担当課：商工観光課	徳島ヴォルティスホームタウンの自治体が連携して、チームへの支援策等を検討しイベントや周知・集客事業を展開する。	継続 100	100	100	徳島ヴォルティスホームタウン協議会加盟市町と連携し、イベント出展やPR事業として市民デーを行い、ホームゲームへの集客増を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 100	
(重6-4) 体育行事支援事業 担当課：体育振興室	各種体育行事に対する支援を行うことにより、児童生徒に競技スポーツを体験する機会を提供し、学校体育の振興と青少年の健全育成を図る。	継続 515	510	510	体育行事(スポーツ少年団、小・中学校)事業は計画どおり実施するとともに、各種競技大会等の支援に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 495	


【(7)生涯スポーツの振興-(2)スポーツ活動の推進 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重6-4</p> <p>競技力向上対策支援事業</p> <p>担当課：体育振興室</p>	<p>鳴門市体育協会を母体とし、競技人口の増大を推進するとともに指導者の育成・有能な選手の発掘及び競技力の向上等を図る。</p>	<p>継続</p> <p>1,311</p>	<p>1,310</p>	<p>1,310</p>	<p>各競技団体において、市民体育祭、各種競技大会、スポーツ教室等を積極的に開催し、有能な選手の発掘、強化育成を図りながら本市における競技力の向上及び競技人口の拡大に努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,311</p>	
<p>重6-4</p> <p>総合型地域スポーツクラブ設立促進事業</p> <p>担当課：体育振興室</p>	<p>生涯スポーツ社会の実現を目指して、誰もが気軽に参加できる住民主体の総合型地域スポーツクラブの育成を促進する。</p>	<p>継続</p> <p>104</p>	<p>500</p>	<p>200</p>	<p>鳴門市体育指導委員会・NPO法人OHなると・体育協会関係者等が鳴門市総合型地域スポーツクラブ準備委員会を設立し、スポーツ競技と健康教室を合わせて14種目を提供している。その活動拠点を提供するなど支援に努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>0</p>	

第2節 文化にふれあう感性豊かなひとづくり



【(1)暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進—(1)施設の事業充実】 (単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
重6-7 文化会館活性化事業 担当課：文化会館	ベートーヴェンの第九交響曲「日本初演の地」という歴史的背景を活かして第九演奏会を開催し、まちづくり・観光情報として全国に発信するとともに、文化会館の多面的利用を推進する。	継続 1,977	1,970	1,970

(単位：千円)

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門市制60周年記念・文化会館落成25周年を記念して①第26回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会を開催した。その他に②日本著作権協会との共催で「少年少女のための音楽鑑賞会」を実施。③NHKの協力を得て「NHKのど自慢」を実施。④鳴門市芸能祭の4本を自主事業として実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,800	

【(1)暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進—(2)文化・芸術活動の推進】 (単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
重6-7 文化振興事業 担当課：文化交流推進課	鳴門市芸術祭の開催など、市民が文化・芸術に親しむことのできる機会の拡充を図るとともに、市民が主体的に参加する個性的な地域文化の創造を促進する。	継続 1,300	1,000	1,000

(単位：千円)

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門市芸術祭を開催したほか、「鳴門市文化のまちづくり基本計画」を策定した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,150	

【(1)暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進―(2)文化・芸術活動の推進 続き】(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-7 第22回国民文化祭とくしま2007開催事業 担当課：文化交流推進課	平成19年度に徳島県で開催される第22回国民文化祭の開催を通じて地域文化の振興や文化・芸術活動の推進を図る。	実施 15,500			第22回国民文化祭事業のうち、鳴門市主催で次の事業を実施した。 10月27日～28日 大茶会 10月28日 「第九」フェスティバル 11月3日 洋舞フェスティバル	進捗状況 完了・終了 決算見込み 12,226

【(2)文化財の保護と活用―(1)文化財の保護と活用】(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績	
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
福永家住宅・塩田保存活用事業 担当課：生涯学習課	国指定重要文化財に指定されて30年が経過しているが、劣化が著しく、その保護管理を進めるための環境整備を行う。	継続 10,990	20,000	20,000	福永家住宅の円滑な保存管理を進めるために、所有者から指定物件の買い上げ交渉を実施した。	進捗状況 未達成 決算見込み 0 事業期間内に所有者側の意見が集約できず、譲渡体制が整わなかったため、買い上げ事業を達成できなかった。このため、年度内から、指定建物のうち塩の生産に関する建物について、譲渡が行えるよう関係者と調整を進めている。
鳴門板野古墳群整備活用事業 担当課：生涯学習課	歴史上また学術上価値が高く国指定史跡の指定候補の古墳を中心に、県と協調して環境整備及び調査活動を行う。	継続 2,210	2,240	2,240	鳴門板野古墳群を構成する萩原2号墓について、墳丘西側斜面の測量踏査を実施し、墳丘裾部の確認と、他の埋葬施設の有無を確認する作業を実施した	進捗状況 計画どおり 決算見込み 810
市内出土収集文化財活用事業 担当課：生涯学習課	市内で生産・使用された民俗資料及び埋蔵文化財出土資料について、今後これらの資料を一般に公開ができる施設と利用方法を具体的に検討し、展示施設を開設する。	継続 -	-	-	所蔵する資料について、展示会の開催や出前講座による資料活用、他機関への貸出しを行った。公開施設について具体的な検討には至らなかった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -
新 板東俘虜収容所整備活用事業 担当課：生涯学習課	日本の近代史上高い価値を有する当収容所跡について、学術的な価値を調査し、史跡として評価することで国指定史跡化と整備を目指す。	継続 1,000	1,000	1,000	収容所内に残る、兵舎基礎の構造確認と、製パン所及び慰霊碑前面の石垣の発掘調査を実施し、構造・規模を確認した。調査により、当時ドイツ兵が建設した遺構が、想定以上に残っていることが判明した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,400

【(3)国際・国内交流の推進－(1)交流のひとづくり】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重6-5 国際・国内交流推進事業	交流活動の活性化を目的とする市民・民間団体が主体となった協議会を中心に、歴史に培われた文化を基盤とした姉妹都市や親善都市との交流により、市民主導の交流のまちづくりを目指す。	継続			中国青島市において、日独中の3市民による「第九」合同演奏会、シンポジウムを開催するなど、市民主体による交流が図られた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 0	
担当課：文化交流推進課		20	300	300			

【(3)国際・国内交流の推進－(2)交流のものづくり】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重6-5 ドイツ館活性化事業	日独国際交流の中核施設としての活性化を図るため、ドイツフェストを開催するなどして積極的に国内外への情報発信を行う。	継続			10月7日、ドイツ館においてドイツフェストを開催した。本年度は、会津若松市による物産展を実施するなど交流事業の進展を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,000	
担当課：文化交流推進課		1,000	1,000	1,000			

第5章 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり
第1節 市民と協働する開かれたまちづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____

市民と協働する開かれたまちづくり ———— **市民参画** ———— (1)開かれた行政と市民参画の推進
 (1)開かれた行政と市民参画の推進

【(1)開かれた行政と市民参画の推進—(1)開かれた行政と市民参画の推進】 (単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)		
		H19年度	H20年度	H21年度
重9-1 情報公開・個人情報保護事務 担当課：総務課	ファイリングシステムを活用し、守るべき情報は守り、市政に関する情報は積極的に公表し、行政の説明責任を十分に果たして、公正の確保と透明性の向上を図る。	継続 759	700	700
重9-1 「広報なると」発行事業 担当課：秘書広報課	一層読みやすい「広報なると」の紙面作りとして、掲載内容などを検討し広報紙の充実を図る。	継続 7,209	7,240	7,270
新 出前市長室事業 担当課：市民活動推進課 (旧：秘書広報課)	市民ニーズを的確に捉えて迅速に政策に反映させるため、自治振興会などへ定期的に市長が出向く「出前市長室」を開設する。	実施 —	継続 —	—
重9-1 行政評価推進事業 担当課：企画調整課	総合計画の推進を図るためのツールとして行政評価システムを導入し、各事業の再点検を行い、限りある財源の中で効果的・効率的な行政運営を推進する。	継続 1,166	1,160	1,160

(単位：千円)

平成19年度実績		
平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
情報公開条例、個人情報保護条例に基づき適正な手続に務め、情報公開については44件、個人情報保護は簡易開示を含む35件の請求に対し、開示等を行った。また、廃棄文書の適切な処理、書庫の整備等に取り組んだ。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 939	
広報出前市長室のコーナーを新設したり、市民の活動を多く掲載したり、レイアウトを工夫するなど、一層親しみのある読みやすい紙面作りを行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 6,564	
市民ニーズを的確に捉えて迅速に政策に反映させるため、5地区で「出前市長室」を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —	
職員を対象とした行政評価研修を実施するとともに、総合計画実施計画などから選定した123事業の事務事業評価を行い公表した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,162	


【(1)開かれた行政と市民参画の推進-(1)開かれた行政と市民参画の推進 続き】 (単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重9-1</p> <p>広域連携調査研究事業</p> <p>担当課：企画調整課</p>	<p>市民サービスの向上や効率化の観点から、広域行政、市町村合併についての調査・研究を進める。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>平成19年10月に策定された「徳島県における自主的な市町村の合併の推進に関する構想」や近隣市町村の動向について調査研究を進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	
<p>重9-1</p> <p>特区・地域再生制度活用研究事業</p> <p>担当課：企画調整課</p>	<p>本市の特性を活かした構造改革特別区域制度の導入及び地域再生について調査・研究を行うとともに、可能なものについては申請を行う。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>事例を調査・研究し、庁内協議を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	
<p>新</p> <p>鳴門市自治基本条例制定事業</p> <p>担当課：企画調整課</p>	<p>市民との協働のまちづくりを一層推進し、本市におけるまちづくりの基本理念・原則を明らかにするため、自治基本条例を制定する。</p>	<p>調査・研究</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>先進地の事例などの調査研究を行うとともに、広報などを通じて自治基本条例について広く市民に周知を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	
<p>新</p> <p>議会映像配信事業</p> <p>担当課：議会議務局</p>	<p>インターネットによる市議会本会議等の映像が配信できる環境を整備する。</p>	<p>実施</p> <p>1,472</p>	<p>継続</p> <p>1,892</p>	<p>1,892</p>	<p>インターネット配信のための施設整備を完了し、9月5日に開会した第3回定例会から、配信を開始した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>完了・終了</p> <p>決算見込み</p> <p>1,024</p>	

第2節 時代を拓く行財政のシステムづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____



【(1) 効率的・効果的な行財政運営の推進—(1) 財政の健全化】 (単位：千円) (単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重9-3 財政健全化計画推進事業 担当課：財政課	財政健全化計画に基づき、市の行財政運営の将来像を展望し計画を推進する。	継続			平成18年度改訂版「財政健全化計画」に基づき、平成19年度の予算編成及び執行管理を実施した。また、平成18年度決算における普通会計のバランスシートや行政コスト計算書等を公表した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	
新 住民参加型市場公募債発行事業 担当課：財政課	市民の市政への参加意識を高めるとともに、財源調達が多様化を進めるため、住民参加型市場公募債を発行する。	実施 1,500	継続		住民参加型市場公募債「しっかり！ぼう債」を徳島県・徳島市と共同発行し、鳴門市分として1億円を調達した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 510	
市税徴収率向上対策事業 担当課：税務課	主要財源の安定的な確保や公平性の確保から、市税徴収率を段階的に向上させる。	継続 13,345	13,340	13,340	滞納整理機構に40事案を移管、県市合同徴収の実施や口座振替キャンペーンの実施、租税債権の確保を目的とした租税債権の徴収を目的とした滞納処分への転換等を実施した。徴収率は、現年度分98.01%、滞納繰越分11.98%、全体88.36%であった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 11,985	
市営住宅家賃滞納整理事業 担当課：都市住宅課	市営住宅の家賃滞納整理をすることで、市営住宅使用料収入の収入未済額を減少させるとともに、入居者間の不公平感の解消を図り、健全な住宅運営を実施する。	継続 1,280	1,920	1,920	高額家賃滞納者2人訴訟提起し分割納付をすることで和解した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 621	

【(1)効率的・効果的な行財政運営の推進－(2)行政改革の推進】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重9-4</p> <p>集中改革プラン推進事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>集中改革プランの着実な実施により、財政健全化を図るとともに、市民サービスの向上と簡素で効率的な行財政システムを確立する。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>集中改革プラン各取り組み事項の着実な推進に努め、職員数については、平成19年4月1日現在、841人と対前年比43人削減し、平成22年4月現在の目標数までの達成率は68%となった。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	
<p>重9-4</p> <p>指定管理者制度導入事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>市民サービスの向上と管理経費の節減を図ることを目的に、指定管理者制度によって効果が見込まれる施設について、円滑な導入を推進する。</p>	<p>継続</p> <p>75</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>指定管理者制度を新たに導入する施設について、他市の状況等を参考に研究、検討を進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>0</p>	

【(1)効率的・効果的な行財政運営の推進－(3)適正な人事管理と職員の能力向上】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成19年度実績		
		H19年度	H20年度	H21年度	平成19年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
<p>重9-5</p> <p>職員人材育成研修事業</p> <p>担当課：人事課</p>	<p>「鳴門市人材育成基本方針(第2次)」に基づき、地方分権時代にふさわしい職員の資質、能力の向上を図るため計画的な各種研修を実施する。</p>	<p>継続</p> <p>5,180</p>	<p>6,360</p>	<p>5,180</p>	<p>「鳴門市人材育成基本方針(第2次)」に基づき、地方分権時代に即した人材育成研修として各階層別研修、職務別研修、課題別研修等を実施し、自治大学校へ1人、市町村アカデミー等へ14人、と派遣研修を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>4,500</p>	