

鳴門市新庁舎建設基本計画の策定スケジュール

項目	年度	平成30年度									
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
(1) 計画策定作業		<ul style="list-style-type: none"> ○ 庁舎整備の背景・庁舎の整備手法などについて ○ 新庁舎建設の基本的な考え方 ○ 建設場所の選定 ○ 市民アンケートの検討 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 施設規模の算定(付帯施設の整理) ○ 新庁舎の機能の検討 ○ 窓口・執務空間の検討 ○ 敷地利用計画の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 事業手法の検討 ○ 概算事業費の検討 ○ 財源計画の検討 		修正期間 <ul style="list-style-type: none"> ○ 基本計画策定のための最終調整 			
(2) 市議会				第2回定例会 ○ 事業報告		○ 議会ワーキングの開催		第3回定例会 ○ 素案報告			
(3) 有識者会議			第1回会議 ・基本理念や基本方針 ・建設場所の選定 ・市民アンケート等	第2回会議 ・施設規模 ・新庁舎の必要機能 ・敷地利用計画等		第3回会議 ・事業手法 ・概算事業費 ・基本計画案等		第4回会議 ・計画素案 ・全体整理等		第5回会議 ・基本計画案等	
(4) 新庁舎建設推進本部会議 (部長級会議)			第1回会議	第2回会議	第3回会議	第4回会議		第5回会議		第6回会議	
(5) 新庁舎建設推進検討部会議 (課長級会議)				第1回会議 ・規模 ・機能 ・配置	第2回会議 ・事業費 ・財源	第3回会議 ・事業費 ・財源 ・事業手法 ・スケジュール	第4回会議 ・計画まとめ ・市民意見		第5回会議 ・計画まとめ	第6回会議 ・計画まとめ	
(6) 市民等からの意見聴取			市民アンケートの実施 ○ 市民会議(ワーキング)の開催	集計・分析 ○ 市民会議(ワーキング)の開催				パブリック・コメントの実施			