

鳴門市新庁舎建設基本計画の策定スケジュール

項目	年度 月	平成30年度									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
(1) 計画策定作業		○ 庁舎整備の背景・庁舎の整備手法などについて ○ 新庁舎建設の基本的な考え方 ○ 建設場所の選定 ○ 市民アンケートの検討		○ 施設規模の算定(付帯施設の整理) ○ 新庁舎の機能の検討 ○ 概算事業費の検討		○ 事業手法の検討 ○ 事業スケジュールの検討 ○ 建設場所の検討 ○ 現本庁舎の存廃		○ 建設場所の検討 ○ 現本庁舎の存廃		○ 基本計画策定のための最終調整	
(2) 市議会			◎ 事業報告	第2回定例会 ◎ 事業報告			◎ 議会ワークショップの開催	第3回定例会		◎ 素案報告	◎ 素案報告 第4回定例会
(3) 有識者会議			● 第1回会議 ・基本理念や基本方針 ・建設場所の選定 ・市民アンケート等	● 第2回会議 ・施設規模 ・機能 ・概算事業費等	● 第3回会議 ・事業手法 ・事業スケジュール ・保留事案	● 第4回会議 ・保留事案	● 第5回会議 ・保留事案	● 第6回会議 ・計画素案	● 第7回会議 ・計画素案	● 第8回会議 ・計画案	
(4) 新庁舎建設推進本部会議 (部長級会議)			◇ 第1回会議	◇ 第2回会議	◇ 第3回会議					◇ 第4回会議	
(5) 新庁舎建設推進検討部会議 (課長級会議)						▨ 第1回会議					
(6) 市民等からの意見聴取				市民アンケートの実施 ○ 市民会議の開催		集計・分析 ○ 市民会議の開催				パブリックコメントの実施	