

第3回
鳴門市文化会館耐震改修事業設計・施工者選定委員会
議事概要

開催日時：令和6年8月22日（木） 14時00分～15時30分

I. 議 事

(1) 現在の状況報告について

⇒2者から参加表明があり、選定を進めていたが、1者は辞退、もう1者は提案上限価格の超過があったため、各委員への持ち回り審議を行った上で、プロポーザルを中止した旨を改めて事務局より説明。

(2) DB選定の再公告スケジュールについて

⇒9月4日に開会する第3回定例会で事業費増額の予算審議をいただき、可決となれば最短で再公告する旨を事務局より説明。

再公告し、11月ごろに契約締結ができると令和8年度中の完成を目指すことができ、令和9年6月中のオープンとなる見込み。

(3) 再公告書類について

⇒再公告の際に必要な書類等の案を提示し事務局より説明。