

第五次鳴門市総合計画

# 実施計画

平成20年度実績まとめ

平成21年8月

鳴 門 市

## 目 次

I 実施計画の実績の取りまとめについて	1
II 総合計画体系図	2
III 実施計画実績 総括表	5
IV 実施計画実績 事業一覧表	6
V 実施計画実績	11
第1章 健康で安心して暮らせる鳴門づくり	11
第1節 子どもいきいき元気都市 になると	11
第2節 ひとにやさしいいきがい都市 になると	13
第2章 安全で快適な環境の鳴門づくり	20
第1節 安全・安心都市 になると	20
第2節 資源循環都市 になると	25
第3章 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり	29
第1節 明日を担う教育都市 になると	29
第2節 自己実現都市 になると	33
第4章 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり	37
第1節 活力都市 になると	37
第2節 観光発信！魅力都市 になると	46
第5章 分権社会に向けた新しい鳴門づくり	49
第1節 新しいかたち・市民参加都市 になると	49
第2節 行政・品質向上都市 になると	52

# I 実施計画の実績の取りまとめについて

1 本市では、第五次鳴門市総合計画に基づき、計画的かつ効率的な行財政運営を進めるため、向こう3か年の具体的施策・事業を示した実施計画を策定しています。

実施計画の進捗状況を把握し、必要に応じ所要の見直しを行うため、平成20年度末時点での進捗状況をまとめました。

2 個別の各事業について、左側には平成20年度実施計画の内容、中央には平成20年度の実績【実施内容・進捗状況・決算見込み・備考】、右側には今後の方向性として平成21年度～23年度実施計画を表記しました。

平成19年度から20年度へ予算を繰り越した事業については、決算見込みを『 』書きで表記しています。

なお、「進捗状況」欄の区分は次のとおりです。

- (1) 前倒し実施 →平成21年度以降のスケジュールの一部又は全部を前倒して実施した
- (2) 計画どおり →平成20年度の取り組み目標を達成できた
- (3) 未達成 →平成20年度の計画内容を達成できなかった
- (4) 未着手 →平成20年度に着手しなかった
- (5) 完了・終了 →平成20年度で事業が完了又は終了した

注) 実施計画部分の記載内容について（平成20年度～22年度実施計画策定時の内容です。）


- (1) 事業名欄に「新」とあるのは、平成20年度以降の新規事業を表しています。
- (2) 事業名欄に「重〇-△」とあるのは、重点施策に位置付けられている事業を表しています。  
(例：「重5-5」は「重点施策5の⑤」のこと ※右図及びP.4参照)
- (3) 事業の区分が他に重複するものについては、事業名に「(再掲あり)」と記載しています。
- (4) 事業費欄の表示は次の内容を示しています。
  - ①平成20年度は当初予算額（平成21年度は当初予算額、平成22・23年度は予定額）
  - ②「-」は、事業費が経常的なもの、または計画事業費のみの算出が困難なもの、未定のものなど

<例図>

【03 開かれた行政と市民参画】

事務事業名	
重5-5	職員を対 もに、総 事業の
行政評価推進事業	
担当課：企画調整課	

## II 総合計画体系図




【将来都市像】

【基本政策(大項目)】

【政策(中項目)】

【小項目】

【施策】



## 【重点施策】

### 1 健康で安心して暮らせる鳴門づくり

- ① 子どもが主役のまちづくりの推進
- ② 児童の健全育成と保育サービスの質の向上
- ③ 子育て家庭への支援
- ④ 要保護児童への支援
- ⑤ 人権教育・啓発、男女共同参画社会の推進
- ⑥ 高齢者の生きがいと健康づくり、地域支援事業の推進
- ⑦ 障害者福祉の推進
- ⑧ 健康・医療対策の推進

### 2 安全で快適な環境の鳴門づくり

- ① 市営住宅ストック総合活用計画の推進
- ② 木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業の推進
- ③ 消防力の強化
- ④ 救急救助・医療体制の充実
- ⑤ 危機管理・防災意識の高揚と防災体制の強化
- ⑥ 情報伝達体制の強化
- ⑦ 広域応援体制の整備と強化
- ⑧ 公共施設等の耐震化の推進
- ⑨ 防災備蓄品の整備
- ⑩ 防犯対策の推進
- ⑪ 環境にやさしい諸施策の推進
- ⑫ ごみの減量化対策等の推進
- ⑬ 不法投棄対策の強化
- ⑭ 環境教育・学習の拠点、リサイクルプラザの運営
- ⑮ 旧ごみ焼却施設の跡地利用の検討
- ⑯ 合併処理浄化槽の設置促進
- ⑰ 公共下水道の整備促進

### 3 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり

- ① 安全で安心な教育環境の整備充実
- ② 学校給食の充実と食育の推進
- ③ 学校（園）の適正規模・適正配置の推進
- ④ 預かり保育による子育て支援の推進
- ⑤ 環境教育の充実
- ⑥ 特別支援教育の充実
- ⑦ 大学連携の推進
- ⑧ 生涯学習の推進
- ⑨ 生涯スポーツの振興
- ⑩ 文化・芸術活動の推進
- ⑪ 文化財の保護と活用の推進

### 4 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり

- ① 都市計画マスタープランの見直し
- ② 中心市街地のにぎわい創出
- ③ 幹線道路、生活道路、橋梁の整備
- ④ 都市公園の整備と利用促進
- ⑤ 河川・海岸の整備推進
- ⑥ 地場産業の育成及び振興
- ⑦ 企業誘致の推進
- ⑧ 就業機会の拡大と労働力の確保
- ⑨ 農・漁業経営の安定化とブランド化の推進
- ⑩ 農村環境の整備
- ⑪ 漁場・漁港環境の整備
- ⑫ 産直市を通じた地産地消の推進
- ⑬ 観光・交流のまちづくりの推進
- ⑭ 国際・国内交流の推進

### 5 分権社会に向けた新しい鳴門づくり

- ① コミュニティ活動の推進
- ② ボランティア・NPO法人の活動促進
- ③ 自治基本条例の制定
- ④ 出前市長室の開催と広報広聴業務の充実
- ⑤ 公正の確保と透明性の向上
- ⑥ 広域行政の推進
- ⑦ 電子自治体の推進
- ⑧ 財政の健全化
- ⑨ 行政改革の推進
- ⑩ 人材育成の充実

### Ⅲ 実施計画実績 総括表

(単位：千円)

項 目	平成 20年度 事業数	平成19年度から 20年度への繰越	平成20年度事業費		進捗状況					
			繰越決算見込み額	計画額	決算見込み額	前倒し 実施	計 画 どおり	未達成	未着手	完了 ・終了
1 健康で安心して暮らせる鳴門づくり										
(1) 子どもいきいき元気都市 なる	7			160,910	150,326		6			1
(2) ひとにやさしいいきがい都市 なる	24			200,215	184,979		19	2		3
2 安全で快適な環境の鳴門づくり										
(1) 安全・安心都市 なる	20			83,171	60,819		15	3		2
(2) 資源循環都市 なる	15	315,994		1,312,218	613,856		10	4		1
3 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり										
(1) 明日を担う教育都市 なる	13			128,420	95,359		12	1		
(2) 自己実現都市 なる	13			44,115	43,299		13			
4 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり										
(1) 活力都市 なる	31	62,040		549,618	475,701	1	24	5	1	
(2) 観光発信！魅力都市 なる	10			19,863	19,464		9			1
5 分権社会に向けた新しい鳴門づくり										
(1) 新しいかたち・市民参加都市 なる	11			24,431	21,934		11			
(2) 行政・品質向上都市 なる	9			23,624	22,121		9			
1 健康で安心して暮らせる鳴門づくり	31			361,125	335,305		25	2		4
2 安全で快適な環境の鳴門づくり	35	315,994		1,395,389	674,675		25	7		3
3 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり	26			172,535	138,658		25	1		
4 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり	41	62,040		569,481	495,165	1	33	5	1	1
5 分権社会に向けた新しい鳴門づくり	20			48,055	44,055		20			
合 計	153	378,034		2,546,585	1,687,858	1	128	15	1	8

※「再掲」については、事業数に含めているが、事業費には含まれていない。

※平成20年度事業費の「計画額」は、実施計画（H20～23年度）作成時の事業費である。

## IV 実施計画実績 事業一覧表

基本政策（大項目）			事務事業名	進捗状況	掲載ページ
政策（中項目）	小項目	施策			
1 健康で安心して暮らせる鳴門づくり					
(1) 子どもいきいき 元気都市 になると	子どものまち	01 子どもが主役のまちづくりの推進	子どものまち推進事業	計画どおり	11
	児童福祉	02 児童福祉の推進	放課後児童健全育成事業	計画どおり	12
			絵本と出会う親子ふれあい推進事業	計画どおり	12
			公立保育所再編事業	計画どおり	12
			保育士リーダー養成講座開催事業	完了・終了	12
			次世代育成支援対策施設整備事業	計画どおり	12
			ファミリー・サポート・センター事業	計画どおり	12
(2) ひとにやさしい いきがい都市 になると	人権	01 人権の尊重	人権文化祭開催事業	計画どおり	14
			人権セミナー開催事業	計画どおり	14
			人権地域フォーラム開催事業	計画どおり	14
			啓発資料「わたしたちの人権問題」全戸配布事業	計画どおり	14
			ヒューマンライツメッセージなると開催事業	計画どおり	14
			人権教育研究大会開催事業	計画どおり	15
			鳴門市人権教育推進協議会支援事業	計画どおり	15
	男女共同参画	02 男女共同参画社会の実現	男女共同参画推進事業	計画どおり	15
			女性相談事業	計画どおり	15
	地域福祉	03 地域福祉の総合的推進	地域福祉計画策定事業	計画どおり	15
	高齢者福祉	04 高齢者福祉の推進	高齢者保健福祉計画等策定事業(再掲)	完了・終了	16
			シルバー人材センター活動支援事業	計画どおり	16
	障害者福祉	05 障害者福祉の推進	第2期障害福祉計画策定事業	完了・終了	16
			コミュニケーション支援事業	計画どおり	16
			地域活動支援センター事業	計画どおり	17
	保健・医療	07 健康・医療対策の推進	健康なると21推進事業	計画どおり	17
			マタニティマーク普及事業	計画どおり	17
			麻しん排除計画推進事業	未達成	18
			お元気SUNROOM運営事業	計画どおり	18
			医療機関連携強化事業	計画どおり	18
	社会保障	08 国民健康保険制度の円滑な実施	国民健康保険料収納対策事業	計画どおり	18
			特定健診・特定保健事業	未達成	19
		10 介護保険制度の円滑な実施	高齢者保健福祉計画等策定事業(再掲)	完了・終了	19
地域支援事業			計画どおり	19	

基本政策（大項目）			事務事業名	進捗状況	掲載ページ
政策（中項目）	小項目	施策			
<b>2 安全で快適な環境の鳴門づくり</b>					
(1) 安全・安心都市 なると	住宅	O1 良好な居住環境の整備	市営住宅ストック活用事業	計画どおり	21
			市営住宅火災報知器取付事業	計画どおり	21
			木造住宅耐震診断・改修支援事業	計画どおり	21
			重点密集市街地改良事業	未達成	21
	消防	O2 消防体制の充実	消防庁舎建設基本計画策定事業	完了・終了	21
			鳴門市消防団女性消防分団活動強化事業	計画どおり	22
			消防団ポンプ積載車・小型動力ポンプ等整備事業	計画どおり	22
			消防分団情報伝達整備事業	計画どおり	22
			消防広域化推進事業	未達成	22
	救急	O3 救急救助・医療体制の充実	救急救命士養成事業	計画どおり	22
	危機管理・防災	O4 災害に強いまちづくり の推進	地震等災害対策普及啓発事業	計画どおり	23
			急傾斜地崩壊対策事業	計画どおり	23
			CATV災害情報提供システム整備事業	計画どおり	23
			危機管理・防災マニュアル整備事業	計画どおり	23
			自主防災組織結成・活動促進事業	計画どおり	23
			広域応援体制整備・強化事業	計画どおり	23
			一万人防災備蓄事業	計画どおり	24
			競艇場施設耐震化事業	未達成	24
交通安全	O5 交通安全対策の充実	踏切保安設備整備事業	完了・終了	24	
防犯	O6 犯罪のない安全なまちづくりの推進	安全なまちづくり推進事業	計画どおり	24	
(2) 資源循環都市 なると	環境	O1 自然環境の保全と環境整備	EM活用水域環境改善・浄化対策事業	計画どおり	25
			緑のカーテン普及促進事業	計画どおり	26
	環境衛生	O2 自然と共生できる循環型 社会づくりの推進	鳴門エコファミリー登録制度事業	完了・終了	26
			分別収集対策事業	計画どおり	26
			資源ごみ対策事業	計画どおり	26
			生ごみ減量対策事業	計画どおり	26
			ごみ減量啓発事業	計画どおり	27
			「フクロウと子どもたちの森」づくり推進事業	計画どおり	27
			環境学習館啓発事業	計画どおり	27
			不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	計画どおり	27
旧焼却施設撤去事業	未達成	27			

基本政策（大項目）			事務事業名	進捗状況	掲載ページ	
政策（中項目）	小項目	施策				
2 安全で快適な環境の鳴門づくり						
(2) 資源循環都市 なると	環境衛生	03 し尿の適正な処理の推進による良好な水環境づくり	合併処理浄化槽設置整備事業	未達成	28	
	上水道	04 安全で安定した水の供給	水道施設耐震化事業	未達成	28	
	下水道	05 公共下水道の推進	旧吉野川流域下水道事業	計画どおり	28	
			公共下水道事業	未達成	28	
3 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり						
(1) 明日を担う教育都市 なると	教育行政	01 教育行政の充実	学校(園)再編推進事業	計画どおり	30	
			地場産品の活用と食育の推進事業	計画どおり	30	
			学校給食のセンター化事業	計画どおり	30	
			青少年健全育成・子どもの安全確保推進事業	計画どおり	30	
			外国青年招致事業	計画どおり	31	
			学校施設耐震化推進事業	未達成	31	
			学校防犯施設整備事業	計画どおり	31	
	学校教育	02 幼稚園教育の充実	午後保育(預かり保育)事業	計画どおり	31	
			03 義務教育の充実	「なると環境スクール」認定事業	計画どおり	32
				特別支援教育推進事業	計画どおり	32
	04 高等学校教育の充実	学校図書館サポート推進事業	計画どおり	32		
		豊かな体験活動事業	計画どおり	32		
	大学連携	05 大学連携の推進	インターンシップ事業	計画どおり	32	
(2) 自己実現都市 なると	生涯学習	01 生涯学習の推進	各種学級(女性・成人・高齢者学級)開設事業	計画どおり	33	
			公民館活用推進事業	計画どおり	34	
			放課後子ども教室推進事業	計画どおり	34	
	図書館	02 市民参加の図書館運営の推進	NPO法人との協働による図書館運営事業	計画どおり	34	
	スポーツ・レクリエーション	03 生涯スポーツの振興	総合型地域スポーツクラブ設立促進事業	計画どおり	34	
			体育行事支援事業	計画どおり	35	
			競技力向上対策支援事業	計画どおり	35	
	文化振興	04 暮らしの中で文化と創造が 息づくまちづくりの推進	文化振興事業	計画どおり	35	
			文化会館活性化事業	計画どおり	35	
		05 文化財の保護と活用	福永家住宅・塩田保存活用事業	計画どおり	36	
			鳴門板野古墳群整備活用事業	計画どおり	36	
			板東俘虜収容所整備活用事業	計画どおり	36	
			市域内出土収集文化財活用事業	計画どおり	36	


基本政策（大項目）			事務事業名	進捗状況	掲載ページ
政策（中項目）	小項目	施策			
4 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり					
(1) 活力都市 なると	土地利用	01 計画的な土地利用	鳴門市都市計画マスタープラン改定事業	計画どおり	38
	中心市街地活性化	03 中心市街地のにぎわい創出	中心市街地活性化推進事業	計画どおり	38
			JR鳴門駅西口整備事業	計画どおり	39
	道路	04 安全で快適な道路の整備	四国横断自動車道周辺対策事業	未達成	39
			高速道路整備支援事業	計画どおり	39
			明神日出線改良事業	未着手	39
			木津野松村線改良事業	前倒し実施	39
			道路橋梁耐震化事業	計画どおり	40
			交通	05 公共交通網の充実	公共交通対策事業
	公園・緑地	06 緑の保全と創出	市営バス経営改善事業	未達成	40
			木津城山公園整備事業	計画どおり	40
			ドイツ村公園整備事業	未達成	40
	河川・海岸・港湾	07 自然環境と景観に配慮した 河川・海岸・港湾の整備	鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業	計画どおり	41
			河川改良事業	計画どおり	41
			排水機場樋門整備事業	計画どおり	41
	産業	08 産業の振興と経営基盤の 充実強化	室漁港海岸整備事業	計画どおり	41
			伝統的工芸品産業振興事業	計画どおり	42
			ビジネスサポーター制度事業	未達成	42
	農林水産業	10 農業の振興	企業誘致推進事業	計画どおり	42
			農業担い手育成対策事業	計画どおり	42
			ブランド産地推進事業(再掲)	計画どおり	43
			農水産物起業啓発事業(再掲)	計画どおり	43
			農業後継者パートナー対策事業	未達成	43
			地産地消推進事業(再掲)	計画どおり	43
12 林業の振興		農地・水・環境保全向上対策事業	計画どおり	44	
		鳥獣被害対策事業	計画どおり	44	
13 水産業の振興		漁場環境保全創造事業	計画どおり	44	
		撫佐漁港整備事業	計画どおり	44	
	ブランド産地推進事業(再掲)	計画どおり	45		
	農水産物起業啓発事業(再掲)	計画どおり	45		
		地産地消推進事業(再掲)	計画どおり	45	

基本政策（大項目）			事務事業名	進捗状況	掲載ページ
政策（中項目）	小項目	施策			
4 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり					
(2) 観光発信！魅力都市 なると	観光	01 観光・交流のまちづくり	阿波踊り振興事業	計画どおり	46
			レンタサイクル事業	計画どおり	46
			観光ボランティアガイド育成事業	計画どおり	46
			瀬戸内四都市広域観光推進事業	計画どおり	47
			神戸淡路鳴門自動車道全通10周年記念事業	完了・終了	47
			コンベンション誘致支援事業	計画どおり	47
			外国人観光客来訪促進事業	計画どおり	47
			徳島ヴォルテスホームタウン連携事業	計画どおり	47
	国際・国内交流	02 国際・国内交流の推進	国際・国内交流推進事業	計画どおり	48
			ドイツ館活性化事業	計画どおり	48
5 分権社会に向けた新しい鳴門づくり					
(1) 新しいかたち・市民 参加都市 なると	コミュニティ	01 地域のまちづくりの推進	コミュニティ活動活性化事業	計画どおり	49
			コミュニティ助成事業	計画どおり	49
			地域づくり支援事業	計画どおり	49
	ボランティア・NPO	02 ボランティア・NPO法人の活動促進	市民活動支援センター事業	計画どおり	50
	市民参画	03 開かれた行政と市民参画 の推進	鳴門市自治基本条例制定事業	計画どおり	50
			出前市長室事業	計画どおり	50
			広報なると・テレビ広報充実事業	計画どおり	50
			情報公開・個人情報保護事務	計画どおり	51
			市民政策提案制度事業	計画どおり	51
			行政評価推進事業	計画どおり	51
広域連携調査研究事業			計画どおり	51	
(2) 行政・品質向上都市 なると	情報化	01 情報化の推進	電子申請等共同受付システム構築事業	計画どおり	52
			電子自治体情報化戦略推進事業	計画どおり	52
			電子入札導入検討事業	計画どおり	52
	行財政運営	02 効率的・効果的な行財政運 営の推進	財政健全化計画推進事業	計画どおり	52
			市税徴収率向上対策事業	計画どおり	53
			市営住宅家賃滞納整理事業	計画どおり	53
			集中改革プラン推進事業	計画どおり	53
			職員提案制度事業	計画どおり	53
職員人材育成研修事業	計画どおり	53			

## V 実施計画実績

### 第1章 健康で安心して暮らせる鳴門づくり

#### 第1節 子どもいきいき元気都市 なると



#### 【01 子どもが主役のまちづくりの推進－(3)子どもがすくすく育つまちづくり】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重1-1 子どものまち推進事業	「子どものまち宣言」の趣旨に沿い、「地域で子どもを育てる」という視点に立つまちづくりを目指して、市民みんなが「子どものまちづくり」について考える機会をつくる。また、子どもたちに対して様々な体験活動の機会の提供を図る。	→ 継続	【なると再発見子どもバス事業】会津若松の子どもたちとの交流会のほか、市内の施設を見学し、体験活動等を行った。参加者は36名。 【子どもホリデーフリーバス事業】本事業の啓発と利用者増を図るため、N*CAPの参加者が利用したほか、「子どものまちフェスティバル」には会場まで臨時便を運行した。平成20年度の利用延べ人数は1,514人。 【子どものまちづくり推進事業】子育て、親育てに関わる関係機関が連携し、みんなで支え合える地域づくりを目指すことを目的に、「お母さんの一言で子どもが変わる」という題目で講演会を開催した。	進捗状況 ----- 計画どおり ----- 決算見込み	1,006	継続	924	920	920
担当課：子どもいきいき課		1,065							

【O2 児童福祉の推進－(1)児童の健全育成】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重1-2 放課後児童健全育成事業	仕事などで昼間保護者のいない家庭の児童を対象に、学校の余裕教室や児童館等を活用し市内12か所の児童クラブで実施されている、放課後健全育成事業を支援する。	→ 継続	学校の余裕教室や児童館等12ヶ所において、小学校児童(1年生～6年生)を対象に実施した。さらに、明神児童クラブ設立に向けて、保護者や関係機関と協議を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 50,656		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		45,174				継続	59,480	50,860	50,860
重1-2 絵本と出会う親子ふれあい推進事業	絵本を通じて親子の絆を深め、子どもの豊かな人間性を育むため、4か月健診時を活用して絵本の読み聞かせを行い、絵本との出会いの場を提供するとともに、絵本を贈り親子で絵本に親しむ環境づくりを進める。	→ 継続	4か月健診時を活用し、絵本の読み聞かせや絵本との出会いの場を提供し、絵本に親しむ取り組みを年12回実施した。絵本を386人に配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 338		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		345				継続	294	290	290

【O2 児童福祉の推進－(2)保育所の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重1-2 公立保育所再編事業	保育サービスの充実や効率的な行政運営を進める観点から、公立保育所のあり方を検討し、再編に向けた取り組みを進める。	→ 継続	公立保育所のあり方について検討するとともに、民間移管した4保育園において、運営状況の把握に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		-				継続	-	-	-
重1-2 保育士リーダー養成講座開催事業	保育サービスの質の向上を図ることを目的として、公立・私立保育所の保育士等を対象に必要な知識の習得や専門性を高めるための研修を実施する。	→ 継続	市内、公私立保育所より20人の保育士が参加し、年間6回実施した。課題とする4つのテーマに添い、グループ研修に取り組むとともに、相互に意見発表や成果を冊子としてまとめた。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 60		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		73				平成20年度で「完了・終了」			
新 重1-2 次世代育成支援対策施設整備事業	私立保育所の老朽化に伴う施設整備を支援することにより、乳幼児にとって良い保育環境を提供する。	→ 実施	つくし保育所(改築工事)及び木津さくらんぼ保育園(大規模修繕工事)に対する補助金を交付した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 89,188		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		105,175				継続	70,090	70,000	

【O2 児童福祉の推進－(3)子育て家庭への支援】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重1-3 ファミリー・サポート・センター事業	市内において「育児の援助をしたい人」と「育児の援助を受けたい人」を会員として登録し、会員間による育児の相互援助活動を支援することで、より地域における子育て支援及び仕事と育児の両立等の環境整備を図る。	→ 継続	広報など等で会員募集を行い、平成20年度末には会員数が377人と昨年度末より125人増加した。活動件数も約1,000件となっており、講習会や交流会等の活動も実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 9,078		→	→	→	
担当課：子どもいきいき課		9,078				継続	8,978	8,970	8,970

第2節 ひとにやさしいいきがい都市 なると

【政策】 ——— 【施策】 ——— 【基本事業】



【O1 人権の尊重-(1)人権行政の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重1-5 人権文化祭開催事業	保育所、幼稚園、小・中・高等学校、行政及び市民による人権問題に関する作品の展示及び講演会などを通して、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するため開催する。	→ 継続	11月15日(土)～11月23日(日)人権福祉センター等において、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するため、保、幼、小・中・高等学校、行政及び市民による人権問題に関する作品を展示、大麻中学校生徒による人権劇及び講演会を開催し、啓発に努めた。来館者数7,311人。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	830			
担当課：人権福祉センター		1,110				継続 1,107	1,100	1,100

【O1 人権の尊重-(2)人権意識の高揚】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重1-5 人権セミナー開催事業	「人権」に関して理解と認識を深め、人権意識を高めることを目的に開催する。	→ 継続	「さまざまな人権」を研修課題に、10月4日、10月11日、10月18日、10月25日の各土曜日4回開催し、広く一般市民に啓発することにより人権に対する意識改革を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	214			
担当課：人権推進課		214				継続 214	210	210
重1-5 人権地域フォーラム開催事業	一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深め、人権尊重のまちづくりを推進するため、本市と板野郡5町の共催でフォーラムを開催する。	→ 継続	鳴門市と板野郡5町が共催で～「ひとごと」から「わがごと」へ～、をテーマに共通した議題などを討議し、ともに学ぶ研修を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	304			
担当課：生涯学習人権課		322				継続 315	310	310
重1-5 啓発資料「わたしたちの人権問題」全戸配布事業	人権問題を身近な問題と捉えてその解決に向けて主体的に取り組む市民を育成するため、身近な人権問題の資料を作成し、啓発資料として市内全戸に配布を行う。	→ 継続	人権問題の啓発資料としてリーフレット(「わたしたちの人権問題」NO.38)を26,000部作成し、市内全戸に配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	706			
担当課：生涯学習人権課		695				継続 692	690	690
重1-5 ヒューマンライツメッセージなると開催事業	一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深め、人権尊重のまちづくりを推進するため、小・中・高・大学生による人権作文の発表や、特別支援学級児童・生徒の作品展及び人権問題講演会を開催する。	→ 継続	人権作文の発表や伊丹市の人権教育指導員による講演会を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	239			
担当課：生涯学習人権課		286				継続 249	240	240



【04 高齢者福祉の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) 高齢者保健福祉計画等策定事業(再掲)	老人福祉法及び介護保険法に基づき市町村に策定が義務づけられている「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第4期計画、平成21～23年度)」を策定する。	策定	鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員21人(うち2人は市民公募)による策定委員会(5回)を開催、審議し、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第4期計画、平成21～23年度)」を策定した。	進捗状況	備考	平成20年度で「完了・終了」	平成20年度で「完了・終了」	平成20年度で「完了・終了」
				完了・終了				
				決算見込み				
担当課：介護保険課・長寿障がい福祉課		3,033	2,964					

【04 高齢者福祉の推進-(1)生きがいと健康づくりの推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) (重1-6) シルバー人材センター活動支援事業	高齢者に、そのライフスタイルに合わせた臨時的・短期的な雇用・就業機会を提供しているシルバー人材センターの組織力の強化を図る。	実施	高齢者のライフスタイルに合わせた臨時的・短期的な雇用・就業機会を提供しているシルバー人材センターの組織力強化を図るため、補助金を交付し支援した。	進捗状況	備考	継続	継続	継続
				計画どおり				
				決算見込み				
担当課：長寿障がい福祉課		1,000	1,000		1,000			

【05 障害者福祉の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) 第2期障害福祉計画策定事業	平成18年度に策定した障害福祉計画が、第1期計画期間(平成18年度～20年度)の3年目を迎えることから、社会保障制度全般の動向や社会経済状況の変化に対応するため見直し、平成21年度から23年度を期間とする第2期計画を策定する。	策定	第2期鳴門市障害福祉計画策定委員17人(うち1人は市民公募)による策定委員会を開催、審議し、平成21年3月に市長に答申。第2期障害福祉計画を策定した。	進捗状況	備考	平成20年度で「完了・終了」	平成20年度で「完了・終了」	平成20年度で「完了・終了」
				完了・終了				
				決算見込み				
担当課：長寿障がい福祉課		1,380	1,559					

【05 障害者福祉の推進-(1)社会参加の促進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(重1-7) コミュニケーション支援事業	聴覚障害者(児)一人ひとりに応じた情報やコミュニケーションを確保するため、手話通訳者による、コミュニケーション支援、情報提供支援、相談及び生活支援等を行う。	継続	手話通訳者を配置するとともに、手話通訳等を行う者の派遣等を行い、聴力障害者等とのコミュニケーションの円滑化を図った。	進捗状況	備考	平成21年度より「地域活動支援センター事業」等と統合	平成21年度より「地域活動支援センター事業」等と統合	平成21年度より「地域活動支援センター事業」等と統合
				計画どおり				
				決算見込み				
担当課：長寿障がい福祉課		2,520	2,687					

【05 障害者福祉の推進－(3)生活環境の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重1-7 地域活動支援センター事業	地域の実情に応じて、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ることにより、障害者等の地域生活を支援する。	→ 継続	地域活動支援センターオリーブの木、NPO法人ほてとくらぶ、平成20年11月から障害支援センター桜を追加し、地域生活支援の促進を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み		平成21年度より「コミュニケーション支援事業」等と統合		
担当課：長寿障がい福祉課		21,500		17,416				

【07 健康・医療対策の推進－(1)健康増進計画「健康なると21」の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
健康なると21推進事業	「健康なると21」に基づき、健康を増進し、生活習慣病などの発病を予防して健康寿命の延伸を図るため、住民参加により広く市民の健康意識の向上に努める。	→ 継続	肥満予防・改善の取り組みを進めるためのツールとなる「肥満予防ファイル」をワークショップメンバーで作成し活用を推進した。また、平成20年度は「健康なると21」推進の中間年として、市民の健康意識調査、調査結果の分析を実施し、「健康なると21」の中間評価と内容の見直しを行い、今後の市民の健康づくりに対する支援の方向性の明確化を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み		→		
担当課：健康づくり課		595		406		113	110	110

【07 健康・医療対策の推進－(2)健康意識の高揚と保健予防活動の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
マタニティマーク普及事業	妊婦に対する市民の思いやりや、妊婦の健やかなマタニティライフのための生活環境を確保ができるようマタニティマークの普及啓発を図る。	→ 継続	平成19年度と同様に母子健康手帳交付時にマタニティマークキーホルダーを配布した。配布数452個。市庁舎を利用の際の妊婦や産婦の利便性を図ることを目的に、身体障害者用の駐車スペースを一緒に利用できるように4ヶ所整備を実施した。各戸配布の人権推進のためのちらしに「マタニティマークについて」の説明を入れてもらい、市民への啓発を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み		→		
担当課：健康づくり課		—		—		3	135	3

【07 健康・医療対策の推進－(2)健康意識の高揚と保健予防活動の充実】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
麻しん排除計画推進事業	平成19年度の流行で問題になったはしかの排除を目的として、10代でワクチン接種が1回だけの者への補足接種を5か年計画で実施する。	実施	3期(中学校1年生相当)対象者には、学校を通じて周知徹底を図り、4期(高校3年生相当)対象者には個人通知を実施した。 〔接種者実績数〕 3期(中学校1年生相当)対象者587人、接種者数495人、接種率84.3% 4期(高校3年生相当)対象者595人、接種者数437人、接種率73.4%	進捗状況	接種勧奨はさまざまな方法(教育委員会等の協力を得て接種勧奨。秋以降に、未接種者にはがきによる接種勧奨を再度実施。さらに、年度末には未接種者に対して電話による接種勧奨も実施。)で実施したが、最終国の目標である95%の接種率には到達しなかった。	継続	11,764	11,760	11,760
				未達成					
担当課：健康づくり課		7,025	8,652						

【07 健康・医療対策の推進－(3)健康相談機能の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
お元気 SUN ROOM 運営事業	広く市民の健康についての相談窓口として常設し、乳幼児から高齢者までの健康や食事に対する悩み相談を受け、市民の健康増進に努める。	継続	年間の開催日数は244日で、平日の第2(火)・第4(木)は19:00まで開所時間を延長した。 利用延べ人員 2,717人	進捗状況	計画どおり	継続	269	260	260
				決算見込み					
担当課：健康づくり課		170	240						

【07 健康・医療対策の推進－(4)医療の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
医療機関連携強化事業	医療関係者の連絡会を設置し、医療の連携強化と充実に努める。	実施	5月と11月の2回にわたり懇話会を開催し、それぞれの立場での地域医療に対する取り組みについて意見交換を行い、本市の医療について共通認識を図った。	進捗状況	計画どおり	継続	-	-	-
				決算見込み					
担当課：健康づくり課		-	-						

【08 国民健康保険制度の円滑な実施－(1)健全財政の確立】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
国民健康保険料収納対策事業	保険料収納率の向上のため、嘱託収納員による定期的な臨戸徴収などさまざまな対策を進める。	継続	嘱託収納員5人による臨戸徴収を、通年で行うとともに、定期的に滞納者を対象とした休日・夜間納付相談会を実施した。また、随時、窓口における納付相談や電話催告、文書催告を行うことにより、滞納者との接触の機会を増やすよう取り組んだ。	進捗状況	計画どおり	継続	15,140	15,140	15,140
				決算見込み					
担当課：保険課		12,985	12,037						

【08 国民健康保険制度の円滑な実施－(3) 特定健診・特定保健指導の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) (重1-8) 特定健診・特定保健事業 国民健康保険加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した特定健診・特定保健指導を実施する。		実施 26,122	特定健康診査の対象となる被保険者に対し、受診券の送付を行い、健診実績に基づいて、特定保健指導対象者に利用券の送付を行った。	進捗状況 未達成	制度開始初年度ということもあり、制度への理解が十分に図られなかった。	継続 38,081		47,096
				決算見込み 19,951				
担当課：保険課								

【10 介護保険制度の円滑な実施】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) 高齢者保健福祉計画等策定事業(再掲)	老人福祉法及び介護保険法に基づき市町村に策定が義務づけられている「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第4期計画、平成21～23年度)」を策定する。	策定 3,033	鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員21人(うち2人は市民公募)による策定委員会(5回)を開催、審議し、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第4期計画、平成21～23年度)」を策定した。	進捗状況 完了・終了		平成20年度で「完了・終了」		
				決算見込み 2,964				
担当課：介護保険課・長寿障がい福祉課								

【10 介護保険制度の円滑な実施－(5) 地域支援事業の拡充・介護予防事業の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
		H20年度	平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
(重1-6) 地域支援事業	高齢になっても一人ひとりの市民が地域において自立して日常生活が営めるよう介護予防事業等の地域支援事業を実施する。	継続 118,695	・地域包括支援センター円滑運営では、総合相談、介護予防事業等を実施した。 ・任意事業では、介護相談員派遣事業、家族介護教室開催、制度等普及啓発を行った。 ・その他では、認知症モデル事業の実施や、NPO法人との連携を図った。	進捗状況 計画どおり		平成21年度より「地域支援事業(介護予防事業)」・「(包括的支援事業及び任意事業)」に分割		
				決算見込み 113,271				
担当課：介護保険課								

第2章 安全で快適な環境の鳴門づくり  
第1節 安全・安心都市 なると



【O1 良好な居住環境の整備－(1)住宅ストックの有効活用】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-1 市営住宅ストック活用事業	鳴門市市営住宅ストック総合活用計画に基づき、年次的・効率的に住環境の改善に努める。	→ 継続 17,050	矢倉団地I棟外壁及び屋上防水等の改修を行った。	進捗状況					
				計画どおり					
担当課：まちづくり課				決算見込み					
				12,307			継続		
							16,550	16,550	16,550
市営住宅火災報知器取付事業	住宅火災による死者の発生を低減させるため、火災報知器を市営住宅の全団地に、計画的・年次的に取り付けていく。	→ 継続 2,963	矢倉団地G棟～L棟182戸に火災報知器の取り付けを行った。	進捗状況					
				計画どおり					
担当課：まちづくり課				決算見込み					
				2,420			継続		
							3,152	3,306	

【O1 良好な居住環境の整備－(2)安全で安心な居住環境の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-2 木造住宅耐震診断・改修支援事業	昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断を希望する市民に対し財政支援を行い、さらに倒壊の可能性が高いと診断された住宅の耐震改修に対して助成する。	→ 継続 19,164	耐震診断は希望する80戸、耐震改修は12戸に対して支援した。	進捗状況					
				計画どおり					
担当課：まちづくり課				決算見込み					
				10,094			継続		
							19,144	19,140	19,140
重点密集市街地改良事業	全市的な調査を行い重点密集市街地を含む地震災害危険地区を抽出するとともに、住環境の整備目標・整備方針を設定し、現況把握、被害避難の想定、対応方策の検討を行う。	→ 継続 -	修復型の事業手法(耐震診断・耐震改修等)を中心に進め、住環境整備の施策について検討を行った。	進捗状況	修復型の事業手法について取り組んだが、実績は0件であった。なお、県から避難所の確保など住環境整備について提案があり、検討を加えた。				
				未達成					
担当課：まちづくり課				決算見込み					
				-			継続		
							-	-	-

【O2 消防体制の充実－(2)消防力の強化】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
新 重2-3 消防庁舎建設基本計画策定事業	災害時の活動拠点となる消防庁舎の建て替えに向けての基本計画を策定する。	→ 実施 2,000	新庁舎建設に関する地質調査を行った。	進捗状況				
				完了・終了				
担当課：消防総務課				決算見込み				
				1,704			平成20年度で「完了・終了」	

【O2 消防体制の充実－(2)消防力の強化（続き）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重2-3 鳴門市消防団女性消防分団活動強化事業	女性消防団を活用し、独居老人宅の防火診断、各自治会等での初期消火訓練指導などを通じ市民への防火意識の高揚・啓発に努める。	継続 200	女性の特性を生かし、保育所、幼稚園での防火・防災教室・各種訓練・イベント等に積極的に参加し、市民の防火・防災意識の普及啓発に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 52		平成21年度より 経常的な事業へ		
重2-3 消防団ポンプ積載車・小型動力ポンプ等整備事業	東南海・南海地震の際、同時多発火災の発生が想定されることから消防団に配備している設備を定期的に更新し、地域の消防力を強化する。	継続 11,400	老朽化した消防団の小型ポンプ積載車および小型ポンプをそれぞれ3台を更新した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 11,391		平成21年度より 「消防車両等整備事業」に名変		
消防分団情報伝達整備事業	消防分団詰所とテレビ鳴門を接続することにより、気象情報・被災情報等を迅速に把握する。また、消防分団・災害対策本部相互間の情報伝達をスムーズにし、効率よく出動する体制を整備する。	継続 672	消防分団詰所とテレビ鳴門を接続し、災害対策本部相互間の情報伝達などが迅速かつ効率よくなり、効果的に出動ができるよう整備ができた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 672		継続 30,000	12,300	12,600
担当課：消防総務課						672	168	

【O2 消防体制の充実－(3)市町村広域消防運営計画の策定】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
消防広域化推進事業	県が策定する「徳島県消防広域化推進計画」に基づき、「市町村広域消防運営計画」を策定し、東南海・南海地震をはじめとする新たな消防需要に対応できる消防事業の広域化を進める。	継続 -	平成20年8月に策定された「徳島県消防広域化推進計画」に基づき「市町村広域消防運営計画」策定に向け、準備チームを編成する事前調整を行った。	進捗状況 未達成 決算見込み -	県が平成20年8月に策定した「徳島県消防広域化推進計画」に基づき、市町村が策定しなければならない「徳島県の消防広域化運営計画」を検討するためにワーキンググループ（総務部会、予防部会、警防・通信部会）が設置されたのみで、県との調整ができなかった。	継続 -	-	-
担当課：消防総務課								

【O3 救急救命・医療体制の充実－(1)救急体制の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重2-4 救急救命士養成事業	救急患者の救命率の向上と救急医療の高度化を推進するため、救急救命士を計画的に養成する。	継続 5,258	救急救命士を2人養成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,900		継続 3,049	3,040	3,040
担当課：予防課								

【O4 災害に強いまちづくりの推進－(1)危機管理・防災意識の高揚】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重2-5 地震等災害対策普及啓発事業	東南海・南海地震や台風などによる風水害に関する普及啓発活動を行うとともに、各種ハザードマップを作成し、地震や風水害時の防災活動や地震発生時の対応について周知徹底を図る。	→ 継続	「洪水・津波ハザードマップ」「揺れやすさマップ」の印刷を行い、各自主防災会や各自治振興会に配布を協力してもらうとともに、ホームページに掲載した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,934		→	→	→	
担当課：市民生活安心課		5,530				継続	181	180	180
重2-5 急傾斜地崩壊対策事業	土砂災害が発生するおそれのある危険な箇所について、緊急性の高いものから対策工事を順次行う。	→ 継続	立岩地区急傾斜地崩壊対策工事を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,000			平成20年度で 工事対策箇所完了		
担当課：土木課		4,005							

【O4 災害に強いまちづくりの推進－(2)危機管理・防災体制の強化】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重2-6 CATV災害情報提供システム整備事業	災害時、CATV災害情報提供システムにより、市民に文字や音声、映像による災害情報を提供する。さらに、国土交通省により構築される情報共有ネットワークによる映像等についても活用を進める。	→ 継続	災害情報をリアルタイムに提供できる体制をとっていたが、市災害対策本部を設置するような災害が発生しなかった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,541		→			
担当課：秘書広報課		4,542				継続	4,542	1,602	
重2-5 危機管理・防災マニュアル整備事業	全庁的・総合的な危機管理防災体制の確立に向け、東南海・南海地震や風水害などの大規模災害に対する計画の策定や危機管理マニュアルを整備する。	→ 継続	鳴門市危機管理指針に基づき、各部課が所管する危機事態に対し、事前・応急及び事後対策を迅速・的確に実施するためのマニュアル作りを進めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -		→			
担当課：市民生活安心課		-				継続	-	-	-
重2-5 自主防災組織結成・活動促進事業	市民の危機意識の向上を図りながら、自主防災組織率を100%にすることを目標に、自主防災組織の結成促進や結成された自主防災組織の活動・運営を支援する。	→ 継続	新しく結成される自主防災組織の活動・運営を支援するため、「鳴門市自主防災組織結成推進事業助成金」制度を設けた。また、未結成地区に対しては地域の会合の中で、地域防災の重要性を説明などし、自主防災組織結成を要請した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,006		→			
担当課：市民生活安心課・予防課		1,914				継続	2,048	2,040	2,040
重2-7 広域応援体制整備・強化事業	広域応援協定に基づく防災訓練に参加し、災害発生に備えた相互応援体制を強化する。	→ 継続	近畿ブロック(大阪府)訓練に救助隊(5人)が参加した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 33		→			
担当課：予防課		33				継続	33	30	30

【O4 災害に強いまちづくりの推進－(3)防災施設の整備・充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
(新) 重2-9 一万人防災備蓄事業	東南海・南海地震や台風などによる災害等に備え、災害対策として必要な資機材や食糧等の備蓄を行い、市民が避難所等で安心できるよう計画的に一万人に対応できる備蓄を推進する。	実施 1,240	災害対策本部支部用に2,000食のアルファ米を、また乳幼児用に粉ミルク48缶の備蓄を行った。アルファ米については市内全支部への備蓄が完了した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 574	継続 1,190	1,190	1,190	
			進捗状況 未達成 決算見込み -	施設全体が老朽化していることから、全体的な改良や施設を維持していくための方法を検討しているが、厳しい経営状況下で結論を導き出せていない。				継続 -
重2-8 競艇場施設耐震化事業	競艇場施設の耐震予備診断結果等により必要とされる施設の改良や耐震化の検討を進める。	継続 -	耐震予備診断で耐震補強の必要性などを指摘されており、特に早期対応が必要とされた部分について対策を検討した。経営状況の悪化に対応するため、経営体制の抜本的な見直しとともに、施設改善の手法などについて検討会議で平成21年度中に検討することとした。	進捗状況 未達成 決算見込み -	施設全体が老朽化していることから、全体的な改良や施設を維持していくための方法を検討しているが、厳しい経営状況下で結論を導き出せていない。	継続 -	未定	未定
担当課：市民生活安心課								

【O5 交通安全対策の充実－(2)交通環境の整備】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
踏切保安設備整備事業	交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、JR四国が行う踏切保安設備が整備されていない踏切の改良に対し支援する。	実施 5,700	川崎第3踏切(大麻町)一種化工事に対し、補助金の交付を行った。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 4,222	平成20年度で「完了・終了」			
担当課：市民生活安心課								

【O6 犯罪のない安全なまちづくりの推進－(1)防犯対策の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
(新) 重2-10 安全なまちづくり推進事業	犯罪や事故等のない安全なまちづくりを積極的にすすめるため、地域ごとで安全なまちづくり活動を推進する。	実施 1,500	地域での交通安全活動、防犯活動に対し、補助金で支援することにより活動の活性化を図った。平成20年度は6自治振興会に対し補助を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,969	継続 1,500	1,500	
担当課：市民生活安心課							

第2節 資源循環都市 なると



【O1 自然環境の保全と環境整備－(3) 持続可能で環境にやさしいまちづくりの推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間 (下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-11 EM活用水域環境改善・浄化対策事業	生活雑排水等により汚濁の進んでいる身近な水路の再生のため、EMを活用した環境改善に取り組む。	→  継続	黒崎集会所、中馬詰集会所の2ヶ所にEM培養装置を設置し、培養には地元の自治振興会等の協力を得て、培養されたEM活性液を地域への配布や水路への放流するなどの活動に使用した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 933		継続	1,297	1,895	2,228
担当課：環境政策課		997							

【O1 自然環境の保全と環境整備－(3)持続可能で環境にやさしいまちづくりの推進】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
新 重2-11 緑のカーテン普及促進事業	緑のカーテンの普及を図るため、庁舎等にゴーヤの種苗を配布することにより、地球温暖化対策に対する市民意識の啓発を図る。	実施 30	平成19年11月に行った緑のカーテン実施の意向調査に基づいて、平成20年5月に配布を行った。 配布先 計19庁舎(市役所4部署・幼稚園7園・小学校8校) 配布数 ゴーヤ(種) 290個 ゴーヤ(苗) 177鉢	進捗状況 計画どおり 決算見込み 39		継続	60	60	60
担当課：環境政策課									

【O2 自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(1)循環型社会形成への取り組み】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-11 鳴門エコファミリー登録制度事業	鳴門市版環境家計簿を作成し、各家庭におけるごみ量、エネルギー消費に伴うCO <sub>2</sub> 排出量の現状を把握してもらうとともに、目標を設定して減量への取り組みを促進する。また、登録世帯を対象に研修、学習会等を実施する。	継続 464	平成18年度からエコファミリー登録制度を導入し、平成20年度では250世帯が登録され、3ヶ年全体で1,033世帯が登録された。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 9		平成20年度で「完了・終了」			
重2-12 分別収集対策事業	廃棄物減量等推進員を配置し、地域におけるごみ減量を推進する。	継続 8,086	市内各地区に廃棄物減量等推進員を60人配置し、市民の分別指導、啓発を行った。また、廃棄物減量等推進員会議を3回開催し、推進員を通じて地域におけるごみ減量・リユース・リサイクルをお願いした。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 8,068		継続	8,176	8,170	8,170
重2-12 資源ごみ対策事業	報奨金制度を有効的に活用し、資源ごみ回収団体による資源ごみの回収を促進する。	継続 32,532	資源ごみ回収団体による回収量は、 可燃系(紙類) 2,704 t 不燃系 315 t 合計 3,019 t であった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 20,203		継続	29,232	29,230	29,230
重2-12 生ごみ減量対策事業	生ごみ処理機等の設置支援を行うことによって、家庭での生ごみ処理を推進し、生ごみの減量を図る。	継続 4,257	平成20年度生ごみ処理機普及数及びEMボカシ無料配布数は、 電気式生ごみ処理機 92機 コンポスト 72器 EMボカシ 452個 であった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,596		継続	3,753	3,750	3,750
担当課：クリーンセンター廃棄物対策課									

【02 自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(1)循環型社会形成への取り組み】（続き）

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重2-12 ごみ減量啓発事業	ポスターコンクールの開催、PR誌の作成等によりごみ減量の啓発を図る。	→ 継続	小学4年生を対象に社会科副読本の配布とポスターコンクールを実施した。鳴門市ごみ分別ガイドブック2008を作成し、市内全世帯に配付した。マイバック普及シンボルマークとキャッチフレーズを募集し、入賞者に表彰状と記念品を進呈した。また、各最優秀賞作品を組み合わせずて幟を作成し、エコショップを中心に市内小売店・コンビニ・商工会議所等に配付して、掲示してもらった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み					
担当課：クリーンセンター廃棄物対策課		1,354		1,467		継続	1,718	1,710	1,710

【02 自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(2)クリーンセンターの運営及びごみ対策】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重2-14 「フクロウと子どもたちの森」づくり推進事業	瀬戸町浦代の森を人と自然の共生空間として、クリーンセンター施設及びその周辺で子どもたちや市民が憩える場づくりを進める。	→ 継続	「なると環境づくり推進市民会議」及び環境審議会、座談会の各委員からの助言・提案等を受け計画に反映させた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み					
担当課：環境政策課		-		-		実施 29,490	継続 23,000		
重2-14 環境学習館啓発事業	リサイクルプラザの周知に努めるとともに、自然観察・環境学習の機会を作り、ごみ減量、環境問題に関する啓発を図る。	→ 継続	環境学習館における啓発事業として、 ・ホームページ・広報等によるイベントの告知、講座の案内 ・環境学習館における講座の実施 ・クリーンセンター視察への対応 を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み					
担当課：環境政策課		495		444		継続 4,531	830	830	
重2-13 不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	廃棄物の不適正処理の発見、未然防止のため、地域住民による監視体制を組織化し、不適正処理の監視、行為者及び状況の情報収集を行う。	→ 継続	鳴門市不法投棄監視パトロール連絡協議会が市内各パトロール隊と鳴門警察署・東部県土整備局・東部保健所・及び鳴門市の連携により結成された。また、瀬戸地区にも新しく結成され、合計5地区となった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み					
担当課：クリーンセンター廃棄物対策課		280		200		継続 280	280	280	

【02 自然と共生できる循環型社会づくりの推進－(4)跡地利用】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
新 重2-15 旧焼却施設撤去事業	新ごみ焼却施設操業後の旧焼却施設を適正に解体・撤去するとともに、撤去後の跡地利用についても、庁内組織による跡地利用推進委員会の中で、公共性・必要性の高い利用のあり方を検討する。	→ 調査	国への財産処分承認申請を行った。	進捗状況 未達成 決算見込み	国への財産処分申請等に不測の日数を要したため、調査実施までには至らなかった。				
担当課：クリーンセンター管理課		8,000		-		継続 -	10,000		未定

【03 し尿の適正な処理の推進による良好な水環境づくり－(2) 合併処理浄化槽の設置促進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-16 合併処理浄化槽設置整備事業	河川・排水路の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の整備を計画的に推進する。	→	補助基数は、 5人槽 78基(12基) 6～7人槽 63基(19基) 8～10人槽 4基(0基) 計176基(31基)であった。 ※( )内の数値は、うち平成19年度からの繰越分の数	進捗状況 未達成 決算見込み 13,097 『3,075』	工事の進捗状況が延び、年度内に設置を完了できなかった浄化槽があるため。(5人槽12基、6～7人槽14基、10人槽1基 計27基) 【H21繰越額2,218】	→	→	→
担当課：環境政策課		継続 25,023			継続 17,976	15,826	13,750	

【04 安全で安定した水の供給－(2) 水道施設の整備・更新】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-8 水道施設耐震化事業	水道施設の耐震診断を行い、その結果により耐震補強工事などを実施する。	→	浄水場管理棟耐震補強工事に着手した。 工期(H20.11.20～H21.11.30)	進捗状況 未達成 決算見込み 57,700	工事に日数を要するため。 【H21繰越額115,547】	→	→	→
担当課：水道事業課		継続 205,000			継続 2,000	2,000	2,000	

【05 公共下水道の推進－(1) 公共下水道の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費)	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
		H20年度	平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重2-17 旧吉野川流域下水道事業	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、平成21年度の一部供用開始を目標に、流域下水道の整備を促進する。	→	幹線管渠整備工事、浄化センター建設工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 190,500		→	→	→
担当課：下水道課		継続 219,700			継続 173,930	100,000	100,000	
重2-17 公共下水道事業	旧吉野川流域下水道事業の進捗に合わせて、本市内における公共下水道事業を進める。また、雨水施設である撫養ポンプ場の適正な維持管理を図るため、年次計画的な施設整備を進める。	→	幹線管渠整備工事、面整備管渠整備工事、鳴門市下水道条例の施行。	進捗状況 未達成 決算見込み 317,600 『312,919』	開削工事について、道路に既占用している関係機関(NTT、水道)との協議に不測の日時を要し、現場によっては、長期の工期を要するため、年度内完成が見込めなくなった。 【H21繰越額286,794】	→	→	→
担当課：下水道課		継続 806,000			継続 500,000	600,000	600,000	

第3章 心豊かで多彩な人材を育む鳴門づくり  
 第1節 明日を担う教育都市 なると



【O1 教育行政の充実－(4)学校(園)の適正規模・適正配置の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
新 重3-3 学校(園)再編推進事業	「鳴門の学校づくり計画」に基づき、保護者や地域の理解を得るための説明会等を順次開催し、平成27年度を目途に学校再編を進め、教育環境の向上をめざす。	→	進捗状況	59		→			
			計画どおり						
			決算見込み						
担当課：教育改革推進室		推進				継続	-	-	-

【O1 教育行政の充実－(5)学校給食の充実と食育の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-2 地場産品の活用と食育の推進事業	地産地消の観点から、学校教育の教科学習や調理実習での地場産品の学習をおこなうとともに、地域の特産物を使った学校給食の推進を図り、食を通じて地域に根ざした教育の実践に努める。	→	進捗状況	47		→			
			計画どおり						
			決算見込み						
担当課：教育総務課・学校教育課		継続	52			継続	55	50	50
重3-2 学校給食のセンター化事業	給食施設の老朽化、衛生管理面など、様々な課題に対応するため、市内全体の学校給食を共同調理方式(センター方式)を基本に検討、推進する。	→	進捗状況			→			
			計画どおり						
			決算見込み						
担当課：教育総務課		継続	-			継続	-	-	-

【O1 教育行政の充実－(6)教育支援体制の整備充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
青少年健全育成・子どもの安全確保推進事業	鳴門市青少年補導員をはじめスクールガードなどの協力のもと、犯罪から子どもたちを守り安全で安心して遊べる地域づくりを推進する。	→	進捗状況	141		→			
			計画どおり						
			決算見込み						
担当課：青少年センター		継続	141			継続	120	120	120

【O1 教育行政の充実－(6)教育支援体制の整備充実】（続き）

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間（下段：事業費）		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
外国青年招致事業	国際化社会への対応がますます求められているなか、学校における英語教育ならびに国際理解教育の充実を図る。	→ 継続	3人の外国語指導助手を市内小・中・高に派遣し、英語教育・国際理解教育の充実を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 11,493			平成21年度より「外国語指導助手招致事業」に名変
担当課：教育研究所		12,113			16,964	16,000	21,720

【O1 教育行政の充実－(7)安全で安心な教育環境の整備充実】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-1 学校施設耐震化推進事業	耐震化優先度調査（幼稚園・小中学校）の結果や学校再編の動向を踏まえ、平成30年度を目途として年次計画に基づき、学校施設の耐震化を推進する。	→ 継続	平成20年度に小学校校舎の耐震診断及び補強設計、中学校校舎の耐震診断・耐力度調査、改築基本計画実施設計を行った。 小学校 2小学校校舎の耐震診断及び補強設計。4校校舎の耐震診断。 中学校 1中学校校舎の耐力度調査及び改築基本実施設計。3校校舎の耐震診断。	進捗状況 未達成 決算見込み 32,033	当初計画は63,247千円であるが、事業を前倒し実施するため、年度途中で事業費を追加し、108,534千円とした。そのうち、平成20年度決算として、32,033千円、残りは翌年度に繰越し、事業を継続中。 【H21繰越額76,500】			
担当課：教育総務課		63,247			407,600	未定	未定	
重3-1 学校防犯施設整備事業	学校防犯・不審者対策として、各学校（幼稚園・小中学校）に緊急通報インターホンの設置や門扉・フェンス等の整備を行う。	→ 継続	（正門裏門扉の設置） 黒崎小・里浦小 （フェンス、ブロック塀等の設置） 第一幼・瀬戸幼・精華幼、里浦小・堀江北小（緊急インターホン、防犯灯等の設置） 一中・瀬戸中	進捗状況 計画どおり 決算見込み 9,958				
担当課：教育総務課		10,000			10,000	10,000		

【O2 幼稚園教育の充実－(7)預かり保育による子育て支援】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-4 午後保育（預かり保育）事業	幼稚園での保育終了後、家庭での保育が困難な園児を対象に、幼稚園施設を開放して午後保育（預かり保育）を実施する。	→ 継続	12幼稚園で、幼稚園施設を開放して午後保育（預かり保育）を実施した。全体の幼稚園児数に対する利用率は50.9%であった。また、4幼稚園で土曜日の保育を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 27,980				
担当課：学校教育課		28,018			33,622	33,620	33,620	

【O3 義務教育の充実－(2)教育内容の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-5 「なると環境スクール」認定事業	市内の小中学校を対象に、環境にやさしい学校づくりに向けたシステムを構築している学校を「なると環境スクール」として認定し、子どもたちの環境教育を進め、自然環境やごみ問題等について正しく理解し、高い環境意識を持つ人材の育成を図る。	実施	平成20年10月に鳴門環境スクール認定制度を創設し、幼小中への実施内容等の周知と依頼を行った。 平成21年1月に、43校(園)に対して鳴門環境スクール認定証を交付した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	-	継続	-	-	
担当課：学校教育課・環境政策課		-							
新 重3-6 特別支援教育推進事業	障害のある児童・生徒の学習や生活上の支援を行うため、小中学校に特別支援教育支援員及び特別支援教育サポーターを配置するとともに、地域の協力体制として、特別支援教育地域連携協議会を設置する。	実施	主として学習指導をする「学習支援員」を5人、身の介護をする「活動支援員」を4人配置した。また、学生のボランティアとして特別支援教育サポーター延べ64人を幼小中に配置した。さらに、地域のネットワークの構築のため地域連携協議会を設置した。また、国の指定を受け「相談支援ファイル」を作成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	12,649	継続	13,801	13,800	13,800
担当課：学校教育課		13,869							
新 学校図書館サポート推進事業	学校図書館サポーターを配置し、司書教諭と連携のもと、学校図書館運営の支援を行い、学校図書館を活用した教育活動や図書活動の推進を図る。	実施	試験的な導入として、林崎小学校に学校図書館サポーター2人を配置した。 (勤務内容) 勤務日数：200日(授業日) 勤務時間：4時間	進捗状況 計画どおり 決算見込み	680	継続	1,020	1,632	2,040
担当課：学校教育課		680							

【O4 高等学校教育の充実－(1)教育内容の充実】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
豊かな体験活動事業	豊かな人間性や社会性をはぐくむための体験学習などを推進する。	継続	異年齢交流を通してプレゼンテーションやコミュニケーション能力を高めた。機械コースはペーパークラフトの製作、情報コースはレゴロボットのプログラミングなどを小学校で実践、子どもたちと交流を深めた。また、30数社の協力でインターンシップを実施した。(2年生全員が参加)	進捗状況 計画どおり 決算見込み	319	継続	320	320	320
担当課：市立工業高校		300							

【O5 大学連携の推進－(2)学校教育における連携】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重3-7 インターンシップ事業	教員を志望する大学生及び大学院生を対象に、教育実践力の向上を促進するため、教育現場(幼・小・中学校)における研修の機会を提供する。	継続	教員採用が内定している学部4年次生、大学院生の希望者及び県臨時教員登録制度に登録した学部4年次生等を対象に、市内幼稚園・小学校・中学校において、教員インターンシップを実施した。参加人数は7人。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	-	継続	-	-
担当課：学校教育課		-						

第2節 自己実現都市 なると



【01 生涯学習の推進—(1)学習活動の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重3-8 各種学級(女性・成人・高齢者学級)開設事業	学習内容の充実や学習方法の改善を図るとともに、各種学級の自主的かつ主体的な活動を促進し、魅力ある学習内容の充実に努める。	→ 継続	平成19年度に引き続き、社会教育指導員1人を公民館や集会所で開催する各種学級(女性・成人・高齢者学級)のコーディネーターとして、学級を開設した。学習内容は、でき得る限り学級生のニーズに合うように努めた。また、学級運営は、学級長のもと、自主運営で行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 491	→	継続	551	550	550
担当課：生涯学習人権課		550							

【O1 生涯学習の推進－(2)公民館活動の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重3-8 公民館活用推進事業	地域のニーズ・実情に添いながら、これまで以上に地域との協働による公民館運営を進め、弾力的で独自性を生かした活動を展開する。	→ 継続	各公民館において、さらに、地域の特色を生かし独自性を持った運営が進められ、住民との協働による公民館運営が行われてきた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 22,865			→
担当課：生涯学習人権課		22,747			継続 35,486	23,240	23,240

【O1 生涯学習の推進－(3)青少年健全育成の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重3-8 放課後子ども教室推進事業	主に小学生の子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ、地域住民との交流活動等の取り組みを推進する。	→ 継続	校長会やPTA等を通じて放課後子ども教室の説明をすることともに、以前の地域子ども教室の実施経験のある学校や、児童クラブのない学校やPTAに働きかけを行った。平成19年度実施の7校区が継続し、新規に1校区が加わり8校区で実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,316			→
担当課：生涯学習人権課		6,189			継続 5,910	5,910	5,910

【O2 市民参加の図書館運営の推進－(2)市民参加による図書館運営の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重3-8 NPO法人との協働による図書館運営事業	図書館業務の一部委託等、NPO法人との協働による図書館運営を充実させ、体験型図書館をめざし利用者へのサービスの向上を図る。	→ 継続	図書館業務委託においては、カウンター業務支援をはじめ月末館内整理、団体貸し出し、廃棄本の処理などを行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,950			→
担当課：図書館		5,950			継続 5,950	5,950	5,950

【O3 生涯スポーツの振興－(2)スポーツ活動の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重3-9 総合型地域スポーツクラブ設立促進事業	生涯スポーツ社会の実現を目指して、誰もが気軽に参加できる住民主体の総合型地域スポーツクラブの設立を促進する。	→ 継続	総合型地域スポーツクラブの設立は、行政主導型ではなく、あくまでも地域住民が主体となったクラブの運営でなければならないという基本理念をふまえ、平成19年4月「鳴門市総合型地域スポーツクラブ準備委員会」を発足し、日本体育協会より2年間の育成指定クラブ委託事業の指定を受け、同委員会の活動を開始している。平成20年度では、スポーツ競技と健康教室を合わせて14種目を提供した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -			→
担当課：体育振興室		-			継続 100	100	100

平成21年度より「総合型地域スポーツクラブ支援事業」に名変

【O3 生涯スポーツの振興－(2)スポーツ活動の推進】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-9 体育行事支援事業	各種体育行事に対する支援を行うことにより、児童生徒に競技スポーツを体験する機会を提供し、学校体育の振興と青少年の健全育成を図る。平成20年度は、「はつらつママさんバレーボール大会」を開催する。	→ 継続	体育行事(スポーツ少年団、小・中学校)事業は計画どおり実施するとともに、平成20年9月13、14日には、「はつらつママさんバレーボール大会」を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 835				平成21年度より 経常的な事業へ
担当課：体育振興室		837						
重3-9 競技力向上対策支援事業	鳴門市体育協会を母体とし、競技人口の増大を推進するとともに指導者の育成・有能な選手の発掘及び競技力の向上等を図る。	→ 継続	各競技団体において、市民体育祭、各種競技大会、スポーツ教室等を積極的に開催し、有能な選手の発掘、強化育成を図りながら本市における競技力の向上及び競技人口の拡大に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,311				
担当課：体育振興室		1,311						

【O4 暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進－(1)市民が参加・体験する機会づくり】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-10 文化振興事業	鳴門市芸術祭の開催など、市民が文化・芸術に親しむことのできる機会の拡充を図るとともに、市民が主体的に参加する個性的な地域文化の創造を促進する。	→ 継続	鳴門市芸術祭として、5月に文化展、10月から11月にかけて市展、11月に芸能祭を開催し、3月には市民文芸を発刊した。また、文化のまちづくり基本計画の重要施策「鳴門に息づく文化芸術の発掘と創造」の一環として、文化展において特別企画展「撫養街道を行く」を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,050				
担当課：文化交流推進課		1,050						

【O4 暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進－(2)文化芸術活動の拠点施設等の充実】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重3-10 文化会館活性化事業	ベートーヴェンの第九交響曲「日本初演の地」という歴史的背景を活かして第九演奏会を開催し、まちづくり・観光情報として全国に発信するとともに、文化会館の多面的利用を推進する。	→ 継続	①平成20年がアジア初演「第九」90周年記念の年にあたることから、指揮に西本智実さんを招聘し、6月1日に第27回演奏会を実施し、翌日の2日は、県の主催で90周年記念コンサートを開催した。②第32回「鳴門市芸能祭」を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,500				
担当課：文化会館		2,500						


【05 文化財の保護と活用－(1)文化財の保護と活用】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重3-11 福永家住宅・塩田 保存活用事業	国指定重要文化財に指定されて31年が経過しているが、劣化が著しく、その保護管理を進めるための環境整備を行う。	→ 継続	福永家住宅の円滑な保存管理を進めるため、所有者から指定物件の一部(生産施設建物5棟)の寄附を受理した。	進捗状況	381	→	継続	423	35,875	20,875
担当課：生涯学習人権課		381		計画どおり						
				決算見込み						
重3-11 鳴門板野古墳群整 備活用事業	歴史上また学術上価値が高く国指定史跡の指定候補の古墳を中心に、県と協調して環境整備及び調査活動を行う。	→ 継続	鳴門板野古墳群を構成する天河別神社古墳群3号墳について、墳丘規模や構造を確認するための発掘調査を実施した。	進捗状況	1,300	→	継続	525	1,510	3,810
担当課：生涯学習人権課		1,300		計画どおり						
				決算見込み						
重3-11 板東俘虜収容所整 備活用事業	日本の近代史上高い価値を有する当収容所跡について、学術的な価値を調査し、史跡として評価することで国指定史跡化と整備を目指す。	→ 継続	収容所内に残る、第一将校棟の建物基礎の構造確認を実施し、構造・規模を確認することができた。また、収容所閉所後の陸軍演習地時代と考えられる建物増築の痕跡も確認した。	進捗状況	1,300	→	継続	2,875	2,000	206
担当課：生涯学習人権課		1,300		計画どおり						
				決算見込み						
重3-11 市域内出土収集文 化財活用事業	市内で生産・使用された民俗資料及び埋蔵文化財出土資料について、講座などで積極的に活用を図るとともに、今後これらの資料を一般に公開ができる施設と利用方法を検討する。	→ 継続	所蔵する資料について、展示会の開催や出前講座による資料活用、他機関への貸出しを行ったが、公開施設について具体的な検討には至らなかった。	進捗状況	-	→	継続	-	-	-
担当課：生涯学習人権課		-		計画どおり						
				決算見込み						

第4章 活力とにぎわいあふれる鳴門づくり  
第1節 活力都市 なると





【O1 計画的な土地利用－(2)土地利用計画の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-1 鳴門市都市計画マスタープラン改定事業	平成18年度～20年度に実施する都市計画基礎調査の結果及び今後策定する都市計画道路網再編計画に基づき、鳴門市都市計画マスタープランを見直す。	継続 872	平成18年度から引き続き都市計画基礎調査を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 453		継続 1,994	2,900	
担当課：まちづくり課								

【O3 中心市街地のにぎわい創出－(1)中心市街地の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-2 中心市街地活性化推進事業	本市の特色を活かした中心市街地の活性化を推進し、地元商店街や商工団体等が自主的・主体的に取り組むまちづくりを支援する。	継続 -	市民で組織するにぎわいづくり研究会等で現状に即した市中心部の活性化策の検討を行うとともに、企業訪問をはじめ「商工業振興施策のためのアンケート調査」を市内事業者を対象に実施し、中心市街地に対する意識の把握に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -		継続 -	-	-
担当課：商工観光課								

【O3 中心市街地のにぎわい創出－(1)中心市街地の整備】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重4-2 JR鳴門駅西口整備事業	本市の中心部となるJR鳴門駅西口エリアについて、周辺商店街への回遊性を高め、にぎわいが創出できるように整備を検討する。	→ 継続	市民で組織するにぎわいづくり研究会等で現状に即した市中心部の活性化策の検討を行うとともに、企業訪問をはじめ「商工業振興施策のためのアンケート調査」を市内事業者を対象に実施し、中心市街地に対する意識の把握に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	→ → -	→ → -	→ → -	→ → -
担当課：商工観光課		-						

【O4 安全で快適な道路の整備－(1)幹線道路の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重4-3 四国横断自動車道周辺対策事業	四国横断自動車道の建設について、各地元対策協議会との設計協議に基づき、周辺整備を順次実施していく。	→ 継続 147,740	道路改良5事業と河川対策事業1事業、土地改良事業2事業を実施した。	進捗状況 未達成 決算見込み 89,413	→ → →	→ → →	→ → →	→ → →
担当課：土木課								
重4-3 高速道路整備支援事業	13次区間(小松島～鳴門間)において、高速道路の建設に伴い必要な側道等の整備を行う。	→ 継続 5,900	機能向上側道及び水路・床版橋等の調査設計を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 200	→ → →	→ → →	→ → →	→ → →
担当課：土木課								

【O4 安全で快適な道路の整備－(2)生活道路の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重4-3 明神日出線改良事業	狭あいでの通行に支障をきたしている同市道について、拡幅など改良工事を行う。全体計画(L=1,140m)	→ 継続 10,000	前年度から引き続き500m区間について、測量立入のための交渉を地権者に行った。	進捗状況 未着手 決算見込み -	→ → →	→ → →	→ → →	→ → →
担当課：土木課								
重4-3 木津野松村線改良事業	特に大型車通行量の多い、国道28号から国道11号の間の補修を重点的に進め、通行の安全を図る。	→ 継続 30,000	前年度から引き続き改良事業施工延長(L=290m)、舗装工(A=2,827㎡)を行った。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 40,000	→ → →	→ → →	→ → →	→ → →
担当課：土木課								

【O4 安全で快適な道路の整備－(3) 橋梁の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重4-3 道路橋梁耐震化事業	近い将来発生すると予想される東南海・南海地震に対応すべく、広域避難場所及び避難場所への避難路に架かる7橋の耐震補強を行う。	継続 30,000	撫養川大橋の耐震補強の設計及び耐震補強工事(L=61.8m)を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 30,000		継続 35,000	45,000	46,000
担当課：土木課								

【O5 公共交通網の充実－(2) 公共交通機関の確保・充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
新 公共交通対策事業	将来の公共交通のあり方や市営バスの厳しい経営状況をふまえ、地域のニーズや実情に応じた公共交通の確保を図るため、市営バス路線の一部について民間委託の導入を推進する。	実施 5,200	地域公共交通会議において、基本的考え方と民間委託が優先される3路線が示され、利用実績や地域の意見を基に路線再編を行った上で、平成21年1月から民間委託による地域バスが実証運行を開始した。地域バスの利用状況(1月～3月)は、利用人員総数4,763人。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 8,864		継続 18,641	未定	未定
市営バス経営改善事業	運輸事業基本計画に基づき、経営改善のための路線の見直しや保有資産売却を進める。	継続 -	1. 駅前営業所を廃止し乗車券販売業務を民間委託した。 2. 引田線路線延長について東かがわ市との協議及び延長準備を行った。(21年4月1日から運行開始) 3. 市営バス8路線のうち、高島・里浦栗津・運動公園の3路線を廃止した。 4. 資産の売却や有効活用の検討を行った。	進捗状況 未達成 決算見込み -	1～3項目は計画通り実施。 4の項目のみ土地(駅前駐車場の売却準備のための境界確定作業において隣接する一部地権者との確定協議が不調のため未達成。	継続 -	-	-
担当課：企画調整課								
担当課：運輸事業課								

【O6 緑の保全と創出－(1) 公園の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重4-4 木津城山公園整備事業	衛生センター周辺整備事業の一環として、市民の憩いの場としての公園を整備する。	継続 30,000	駐車場、植栽等の整備を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 30,000		平成21年度より休止		
重4-4 ドイツ村公園整備事業	ボダイジュの森などドイツ村公園の整備事業を進める。	継続 30,000	ボダイジュの森の遊歩道、植栽の整備を行った。	進捗状況 未達成 決算見込み 17,900 『13,040』	埋蔵文化財(板東俘虜収容所)調査及び、隣接の高速道路(高松自動車道)との協議に不測の日数を要したため。 【H21繰越額12,100】	継続 31,500	30,000	30,000
担当課：クリーンセンター管理課・公園緑地課								
担当課：公園緑地課								

【O6 緑の保全と創出－(1)公園の整備】（続き）

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-4 鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業	体験学習や親子・友だち同士で気軽に参加できるふれあいイベント、軽スポーツイベントなどの活用を推進するとともに、開園5周年記念イベントを開催する。	継続 4,759	U-10フットサル交流大会・児童画コンクール・鳴門のまつり・子どものまちフェスティバル・季節イベント（春・夏・秋・冬パーク）ひな祭りを実施した。	進捗状況		継続	3,906	3,900	3,900
				計画どおり					
担当課：公園緑地課				決算見込み					
				4,759					

【O7 自然環境と景観に配慮した河川・海岸・港湾の整備－(1)河川整備】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-5 河川改良事業	未整備水路を改修することにより、災害を防止するとともに、ハドロ対策など生活環境を向上させる。	継続 4,500	西新排水路、高畑排水路、西発排水路の改良工事を行った。	進捗状況		継続	4,500	4,500	4,500
				計画どおり					
担当課：土木課				決算見込み					
				4,500					
重4-5 排水機場樋門整備事業	老朽化した排水機場のポンプ・発電機などについて、計画的に更新等を行う。	継続 97,000	大雨時に対する浸水対策として、林崎第1排水機場、他8排水機場の改良工事を行った。	進捗状況		継続	58,500	120,000	100,000
				計画どおり					
担当課：土木課				決算見込み					
				92,908					

【O7 自然環境と景観に配慮した河川・海岸・港湾の整備－(2)海岸整備】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間（下段：事業費）			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-5 室漁港海岸整備事業	室漁港海岸の中ケ谷地区及び本村地区の老朽化した既存護岸基礎の補修及び補強を行う。	継続 20,000	前年度から引き続き老朽化した護岸の補修（L=27.0m）及び補強を行うとともに、陸間等の測量設計を行った。	進捗状況		継続	20,000		
				計画どおり					
担当課：土木課				決算見込み					
				20,000					

【08 産業の振興と経営基盤の充実強化－(1)地場産業の育成・振興】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-6 伝統的工芸品産業振興事業	平成15年9月に国の伝統的工芸品に指定された大谷焼について、伝統的な技術・技法の保護に努め、大谷焼陶業協会とともに振興計画を推進し、県外での展示会を実施するなどして振興を図る。	継続	全国伝統的工芸品センター(東京池袋)での「第4回 阿波の焼物 大谷焼展」の開催をはじめ、ふるさと情報プラザ(東京有楽町)にも出展するなど首都圏での普及・宣伝に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 813		継続	773		
担当課：商工観光課		813							
重4-6 ビジネスサポーター制度事業	団塊世代を含む退職者等で、専門的知識や技術を持った人材を登録し活用できる「ビジネスサポーター制度」を導入し、地場中小企業の活性化を図るとともに、経営改善指導等の相談を行う。	継続	製造業者を中心に企業訪問を実施し、市内の中小企業が持つ課題の把握及びサポーター制度について意見集約を行った。また、企業へのアンケート(商工業振興施策のためのアンケート調査)を実施するなど制度創設に向けての調査を実施した。	進捗状況 未達成 決算見込み 150	企業の現状と課題等の把握のために「商工業振興施策のためのアンケート調査」を制度構築に先立って実施したため。	継続	300	300	300
担当課：商工観光課		150							

【08 産業の振興と経営基盤の充実強化－(3)企業誘致の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-7 企業誘致推進事業	県との連携等により県内外の優良企業を「なるとソフトノミックスパーク」などへ誘致し、就業機会の増大や地域経済の活性化、市民所得の向上など、活力ある街づくりを推進する。	継続	5月に鳴門複合産業団地において1社(大塚テクノ)が操業開始、「なるとソフトノミックスパーク」においては7月に1社(海部製作所)が操業開始した。また、同所においては、交渉中であったE号地とB-1号地の2区画について、用地の賃貸借契約を締結した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 38,578		継続	45,431	80,200	30,700
担当課：商工観光課		39,007							

【10 農業の振興－(1)農業経営の安定化とブランド化の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-9 農業担い手育成対策事業	地域や関係機関と連携しながら農業生産法人など組織化への取り組みを進めるほか、認定農業者を中心とした担い手の育成、これら担い手への農地の集約を図り、地域活性化、農業経営の安定化を図る。	実施	認定農業者等、営農意欲の高い農業者に対し、経営改善計画の作成指導を行うなど担い手の育成・確保に努め、農地の効率的利用促進や営農資金の充実による総合的な経営支援を行うとともに耕作放棄地の情報把握を地域農業者等の協力により実施した。さらに中核的生産者団体等からの要望に応じ農業機械施設の導入整備を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 9,320		継続	22,795	1,200	1,200
担当課：農林水産課		4,124							

【10 農業の振興－(1) 農業経営の安定化とブランド化の推進】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-9 ブランド産地推進事業(再掲)	本市農水産物のブランド化の推進と定着及びより一層の浸透を図り、「鳴門ブランド」を確立する。	継続	①甘藷、らっきょう、すだちの各販売検討会、栽培講習会の開催、先進地視察、商標を活用した産地強化対策を実施。また、らっきょう産地の安定した発展を図るため、「全国らっきょうサミット」を開催した。②鳴門わかめの不適正表示問題の信頼回復及び販路・消費拡大を図るため消費者PRを行うとともに、鳴門産ハマチの海外PR用ポスターを作製し販路拡大を図った。また、北泊ペンギン村の協力により「旬の魚」捌き方教室を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,134		継続	2,467	2,460	2,460
担当課：農林水産課		4,258							
新 重4-9 農水産物起業啓発事業(再掲)	起業に対しての意識改革を促すとともに、制度の説明や事務手続きの協力など、啓発事業を実施する。	実施	市内JA、漁協、商工会議所等の関係者を対象に起業に関連する「農商工等連携促進法」説明会を開催し、施策等の説明を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 40		継続	500	500	500
担当課：農林水産課		50				平成21年度より「農水産物起業促進事業」に名変			
新 重4-9 農業後継者パートナー対策事業	農業後継者問題解決の一助とするため、農業後継者にふさわしいパートナーの紹介や出合いの場の提供を行う。	実施	農業委員との連携により、「鳴門市農業後継者結婚相談台帳」への登録申請に向けた勧誘活動を行い、平成20年度末で47人(男性38人・女性9人)が登録された。また、台帳登録者のパートナー実現に向けた取り組みとして、引き合わせを行った他、徳島県が行う「きらめき出逢い・交流促進事業」への参加案内を行った。	進捗状況 未達成 決算見込み 100	「出合いの場」を提供するため企画したイベント(ポーリング大会)への女性参加者が少なく中止になるなど、計画事業が未実施となった。	継続	25	20	20
担当課：農業委員会		100							

【10 農業の振興－(3) 消費者の信頼の確立】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-12 地産地消推進事業(再掲)	ウチノ海総合公園において、漁業者・農業者の連携により、本市農水産物の直販を行い、生産者と消費者の顔の見える関係を確立しながら、本市特産物の地産地消の推進と産地育成を図る。	継続	毎月第一土曜日午前中に開催し、計11回(1月の正月期は休催)の開催で、延べ約16,000人の来場者があった。毎月の実行委員会において決定されるイベントや、来場者に対するアンケートを実施・検証することにより、集客力UPに努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 320		継続	320	300	300
担当課：農林水産課		320							

【10 農業の振興－(4)農業生産基盤の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-10 農地・水・環境保全 向上対策事業	地域において農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の高い共同活動と、農業者ぐるみで先進的な営農活動を支援する「農地・水・環境保全向上対策」を実施する。	→ 継続	農業者、地域住民が一体となった各地域における11団体の活動組織において、農地・水・環境保全向上対策実施要綱に基づき、水路浚渫等の共同活動を実施するとともに、環境保全や生態系保全活動など新たな取り組みを検討する団体も見られるようになった。	進捗状況	備考	→	継続	5,017	5,010	5,010
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：農林水産課		5,065								

【12 林業の振興－(1)緑豊かな森林の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
鳥獣被害対策事業	近年、増加している野生鳥獣からの被害防止策として、捕獲檻や防護柵等の整備を計画的に図ること等により、地域住民の安全な生活と農作物への被害防止体制を確立する。	→ 継続	①イノシシ用捕獲檻5基、サル用捕獲檻1基を購入整備した。②大麻町板東浄土寺地区において、イノシシ侵入防止用電気柵設置に補助金を支出した。	進捗状況	備考	→	継続	1,728	1,720	1,720
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：農林水産課		1,694								

【13 水産業の振興－(1)漁業生産基盤の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-11 漁場環境保全創造 事業	漁業環境の悪化や水産資源の枯渇による漁獲高の減少対策として、掃海事業を実施し、漁業機能の回復に努める。	→ 継続	徳島県北部底曳き網協会所属 78隻により、播磨灘沖で10.5km <sup>2</sup> を漁船を使って、海底に沈降している堆積物79m <sup>3</sup> を除去し、処分を行った。	進捗状況	備考	→	継続	2,913	2,910	2,910
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：農林水産課		3,066				平成21年度より「海面環境保全推進事業」に名変				
重4-11 撫佐漁港整備事業	漁村環境の改善並びに漁港機能の充実を図るため、護岸及び防波堤の整備を行う。	→ 継続	前年度から引き続き防波堤や船揚場などの漁港施設の整備を行った。	進捗状況	備考	→	継続	20,000		
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：土木課		75,000								


【13 水産業の振興－(2) 漁業経営の安定化とブランド化の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-9 ブランド産地推進事業(再掲)	本市農水産物のブランド化の推進と定着及びより一層の浸透を図り、「鳴門ブランド」を確立する。	継続	①甘藷、らっきょう、すだちの各販売検討会、栽培講習会の開催、先進地視察、商標を活用した産地強化対策を実施。また、らっきょう産地の安定した発展を図るため、「全国らっきょうサミット」を開催。②鳴門わかめの不適正表示問題の信頼回復及び販路・消費拡大を図るため消費者PRを行うとともに、鳴門産ハマチの海外PR用ポスターを製作し販路拡大を図った。また、北泊ペンギン村の協力により「旬の魚」捌き方教室を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,134		継続	2,467	2,460	2,460
担当課：農林水産課		4,258							
新 重4-9 農水産物起業啓発事業(再掲)	起業に対しての意識改革を促すとともに、制度の説明や事務手続きの協力など、啓発事業を実施する。	実施	市内JA、漁協、商工会議所等の関係者を対象に起業に関連する「農商工等連携促進法」説明会を開催し、施策等の説明を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 40		継続	500	500	500
担当課：農林水産課		50				平成21年度より「農水産物起業促進事業」に名変			
重4-12 地産地消推進事業(再掲)	ウチノ海総合公園において、漁業者・農業者の連携により、本市農水産物の直販を行い、生産者と消費者の顔の見える関係を確立しながら、本市特産物の地産地消の推進と産地育成を図る。	継続	毎月第一土曜日午前中に開催し、計11回(1月の正月期は休催)の開催で、延べ約16,000人の来場者があった。毎月の実行委員会において決定されるイベントや、来場者に対するアンケートを実施・検証することにより、集客力UPに努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 320		継続	320	300	300
担当課：農林水産課		320							

第2節 観光発信！魅力都市 なると

【政策】 ———— 【施策】 ———— 【基本事業】



【01 観光・交流のまちづくりー(1)観光ブランドづくり】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)			
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度	
重4-13 阿波踊り振興事業	本市を代表する観光資源である阿波踊り大会を充実させることにより、交流人口の増加を図る。	→ 継続	特設演舞場を2箇所を設置し阿波おどりをPRすることで、集客増及び阿波踊り連の増加への対応向上を図った。3日間の人出は前年比6.8%減の10万人であったが、有料棧敷演舞場の入場者は前年比22%アップの8,783人であった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 13,510		→	→	→
担当課：商工観光課		13,510			継続	13,510	13,510	13,510

【01 観光・交流のまちづくりー(2)受け入れ態勢の整備】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績		計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容	備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-13 レンタサイクル事業	市西部の観光拠点としてサイクリングコースを設定するとともに、レンタサイクルの整備を進めることにより、交流人口や滞留時間の増加を図り、賑わいを創出する。	→ 検討	今後の実施に向け関係機関との協議を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -		→	→	→	
担当課：商工観光課		-			実施	継続	1,500	265	265
重4-13 観光ボランティアガイド育成事業	観光客とふれあいながら、本市の豊かな観光資源を紹介・案内できる市民参加による「観光ボランティアガイド」の育成を図る。	→ 継続	市内観光に関して知識とガイド技術の習得した人材の育成を目的に「なると観光ボランティア養成講座」を年間計11回開講し、受講生8人に観光ボランティアガイド認定書を交付した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 300		→	→	→	
担当課：商工観光課		300			継続	300	300	300	

【O1 観光・交流のまちづくり－(3) 観光情報の発信強化】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-13 瀬戸内四都市広域観光推進事業	神戸市、倉敷市、琴平町及び本市の四都市が手を結び、魅力の高い広域の周遊ルートを設定し、訪日外客を含む全国からの観光客を対象とした、共同による広域観光誘致事業を実施し、圏域への観光客の誘致を図る。	→ 継続	各都市で開催される主要イベントへの相互参加、首都圏での共同キャンペーンを行い、情報発信と観光物産展に取り組むとともに、明石大橋開通10周年・瀬戸大橋開通20周年を契機とした2橋利用促進事業として首都圏からの観光客を誘致するモニターツアーを実施した。	進捗状況	備考	→	継続	1,032	1,030	1,030
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：商工観光課		1,039								

【O1 観光・交流のまちづくり－(4) にぎわいと交流の創出】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
新 神戸淡路鳴門自動車道全通10周年記念事業	平成20年4月に神戸淡路鳴門自動車道が全線開通して10周年を迎えることから、これを記念して本自動車道の利活用及び周辺地域の連携・交流を促進するための各種事業を展開する。	→ 実施	神戸淡路鳴門自動車道全通10周年記念事業実行委員会を組織し、記念フォーラムの開催、イベント情報誌の発行、大鳴門橋探検ツアーの実施等の取り組みを行った。	進捗状況	備考	平成20年度で「完了・終了」	950	950	950	
				完了・終了						
				決算見込み						255
担当課：企画調整課		250								
重4-13 コンベンション誘致支援事業	市内宿泊を伴う会議や学会、スポーツ大会などのコンベンションを対象に開催支援助成金を交付し、市内への流入人口増及び地域経済の活性化を促進する。	→ 継続	市内宿泊を伴うスポーツ大会など計12回のコンベンションに対し助成を行い、市内への流入人口増と地域活性化を図った。	進捗状況	備考	→	継続	950	950	950
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：商工観光課		950								
重4-13 外国人観光客来訪促進事業	国のビジット・ジャパン・キャンペーンの趣旨に則り、外国人観光客の誘致を促進する。	→ 継続	瀬戸内四都市広域観光推進協議会において、外国人観光客来訪促進のための事業の検討を行った。また、観光協会と連携し、平成21年度に実施予定の、中国への阿波踊りの派遣による観光PR事業について協議を行った。	進捗状況	備考	平成21年度より経常的な事業へ	100	100	100	
				計画どおり						
				決算見込み						-
担当課：商工観光課		-								
重4-13 徳島ヴォルティスホームタウン連携事業	徳島ヴォルティスホームタウンの自治体が連携して、チームへの支援策等を検討しイベントや周知・集客事業を展開する。	→ 継続	徳島ヴォルティスホームタウン協議会加盟市町と連携し、イベント出展やPR事業として市民デーを行い、ホームゲームへの集客増を図った。	進捗状況	備考	→	継続	100	100	100
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：商工観光課		100								

【O2 国際・国内交流の推進－(1)交流のひとづくり】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
重4-14 国際・国内交流推進事業	市民レベルの交流の促進を図るため、歴史に培われた文化を基盤とした姉妹都市や親善都市との交流により、市民主導の交流のまちづくりを目指す。	→ 継続	リューネブルク市より17回目となる使節団を迎え、滞在中に親水公園の一角をリューネブルク広場と命名した。友好のシンボルとしてモニュメントを設置した他、リューネブルク祭りを開催し、リューネブルク市民と鳴門市民の交流の機会を作った。	進捗状況		→	継続	4,230	2,800	2,800
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：文化交流推進課		2,814		2,564						

【O2 国際・国内交流の推進－(2)交流のものづくり】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)				
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度		
ドイツ館活性化事業	日独国際交流の中核施設としての活性化を図るため、ドイツフェストを開催するなどして積極的に国内外への情報発信を行う。	→ 継続	10月26日、ドイツ館においてドイツ・フェストを開催した。ドイツ人ピアニストを招いてのコンサート等を開催し、日独交流のさらなる発展を図った。	進捗状況		→	継続	850	850	850
				計画どおり						
				決算見込み						
担当課：文化交流推進課		900		900						

第5章 分権社会に向けた新しい鳴門づくり  
第1節 新しいかたち・市民参加都市 なると



【01 地域のまちづくりの推進－(1) コミュニティ活動の推進】

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-1 コミュニティ活動活性化事業	地区自治振興会の機能の強化を図るため、活動支援助成を行うとともに、自治振興会と協働してコミュニティ活動の活性化を図り、まちづくりを推進する。	継続 4,024	各地区自治振興会に対する活動支援や活動拠点の確保・充実を図るための助成を行った。鳴門市自治振興連合会と協働し、研修会や交流会を開催するとともに、地区自治振興会の組織基盤の整備を促し、コミュニティ活動の活性化やまちづくりの推進を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,024		継続 4,024	4,020	4,020
重5-1 コミュニティ助成事業	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の伝承文化を次世代に伝えるとともに、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、コミュニティ団体に対し助成する。	継続 5,000	地域の伝承文化を次世代に伝えるとともに、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、2団体に対し助成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,000		継続 5,000	5,000	5,000

【01 地域のまちづくりの推進－(2) 地域づくり活動の連携】

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-1 地域づくり支援事業	地区自治振興会を単位として、市民自らの手による独自の地域づくりを支援する。	継続 660	地区自治振興会が、環境、文化、体育、福祉、安全のそれぞれの専門部活動分野で行う地域づくり事業に対し、事業費の2/3(1地区200,000円)以内の率で補助金を交付し、市内14団体のうち9団体が補助の対象となった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 660		継続 660	660	660

【O2 ボランティア・NPO法人の活動促進－(2) NPO法人の活動促進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-2 市民活動支援センター事業	鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例に則し、活動団体に情報提供や活動の場を確保し、ネットワーク化を促進する。また、活動団体相互の連携、行政との協働を図る。	継続 1,475	市民活動専任指導員を2名配置し、NPO法人設立支援及び運営相談を行った。また、市民活動団体を対象とした情報誌「市民活動情報誌なると」の発行の充実を図り、交流研修会を開催するなどによりネットワーク化を推進した。平成20年度においては、新たに4団体がNPO法人格を取得し、市内のNPO法人数は24団体となっている(平成21年3月31日現在)。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,351		継続 1,200	1,200	1,200
担当課：市民生活安心課								

【O3 開かれた行政と市民参画の推進－(1)自治基本条例の制定】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-3 鳴門市自治基本条例制定事業	市民との協働のまちづくりを一層推進し、本市におけるまちづくりの基本理念・原則を明らかにするため、自治基本条例を制定する。	実施 209	自治振興会やNPOなど各種団体への説明や、市ホームページ等を通じて広報を行うなど、PR活動を進めてきた。また、市民と市職員によるワークショップを開催し、市民生活の中での協働の状況をふまえた、市民や行政等の役割などについて検討し、条例をつくる目的・位置づけ、大切にしたい考え方など、「条例策定に向けた基本的な考え方」をとりまとめた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 110		継続 658		
担当課：企画調整課								

【O3 開かれた行政と市民参画の推進－(2)出前市長室の開催と広報広聴業務の充実】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-4 出前市長室事業	市長と市幹部職員が、各地域に出向き、市民と地域の課題や市政全般について意見交換を行うことにより、行政と市民が相互理解を深め、「市民が主役の市政」を実現していくことを目的に「出前市長室」を開催する。	継続 33	市民ニーズを的確に捉えて迅速に政策に反映させるため、9地区で「出前市長室」を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 22		継続 32	30	30
担当課：市民生活安心課								
重5-4 広報なると・テレビ広報充実事業	広報紙「広報なると」及びケーブルテレビ広報番組について、より一層分かりやすい、魅力ある紙面・番組作りをめざす。	継続 11,170	担当職員が広報紙のレイアウトを行っていたが、業者にレイアウトを委託し、読みやすい紙面づくりに努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 8,983		継続 9,140	9,140	9,140
担当課：秘書広報課								

【O3 開かれた行政と市民参画の推進－(3)公正の確保と透明性の向上】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)					
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度			
重5-5 情報公開・個人情報保護事務	ファイリングシステムを活用し、守るべき情報は守り、市政に関する情報は積極的に公表し、行政の説明責任を十分に果たして、公正の確保と透明性の向上を図る。	→ 継続	情報公開については90件、個人情報では簡易開示を含む23件の請求に対し、開示等を行った。平成20年度は新たに異議申立が3件あり、情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を重ねた。また、全庁的なファイリングシステムの浸透を目指すとともに、廃棄文書の適切な処理、書庫の整備等に取り組んだ。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	869		→	継続	759	750	750
担当課：総務課		950									
新 重5-5 市民政策提案制度事業	市民参画による行政の推進を図るため、市民から政策提案等を募集し、市の施策・事業に反映させる。	→ 実施	第5次総合計画後期基本計画の重点施策の中から①健康で安心して暮らせる鳴門づくり②活力とにぎわいにあふれる鳴門づくりのテーマで提言を広報などで公募した。48件の提言が寄せられ、一部実施を含め5件を事業化した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	12		→	継続	10	10	10
担当課：秘書広報課		—									
重5-5 行政評価推進事業	総合計画の推進を図るためのツールとして行政評価システムを導入し、各事業の再点検を行い、限りある財源の中で効果的・効率的な行政運営を推進する。	→ 継続	職員を対象とした行政評価研修を実施するとともに、総合計画実施計画などから選定した83事業の事務事業評価を行い公表した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	903		→	継続	611	610	610
担当課：企画調整課		910									

【O3 開かれた行政と市民参画の推進－(4)広域行政の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)					
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度			
重5-6 広域連携調査研究事業	市民サービスの向上や効率化の観点から、広域行政、市町村合併についての調査・研究を進める。	→ 継続	総務省や財団法人地域活性化センター等が取りまとめた、いわゆる平成の大合併に関する評価・分析結果等について、情報の収集等を行った。板野郡合併検討協議会による住民意識調査の結果等、県内市町村における合併に向けた取り組み状況等について、情報の収集等を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み	—		→	継続	—	—	—
担当課：企画調整課		—									

第2節 行政・品質向上都市 なると



【O1 情報化の推進—(1) 電子自治体の実現】

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	進捗状況	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-7 電子申請等共同受付システム構築事業	市民に対する行政サービスの向上と、行政事務の効率化・高度化のため、24時間、365日、オンラインで申請・届出の手续が可能となる電子申請・届出システムを構築する。	継続 1,272	情報化推進協議会において、平成19年度に策定した次期電子申請・届出システム基本計画書をもとに、次期電子申請・届出システム調達の準備から導入、試験運用までを行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,017		継続 842	840	840
重5-7 電子自治体情報化戦略推進事業	鳴門市情報化計画「第3次なるとe-プラン」に基づき、自治体主導型の効果的、効率的な電子自治体の構築をめざし、情報システム資産管理台帳の整備・拡充を行い、有効活用を図る。	継続 —	情報資産管理台帳システムが完成し、試験運用後、全国の自治体で利用できるようにLASDECの地方公共団体業務用ライブラリへの登録を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —		継続 —	—	—
重5-7 電子入札導入検討事業	公共工事の受発注手続の透明性を高め、また公正な競争を促進しコストを縮減するために電子入札制度の導入を検討する。	検討 —	電子入札システムの県との共同利用にかかる前段階として老朽化している本市の契約管理システムの更新を行った。また、電子入札導入にあわせた制限付き一般競争入札の導入など入札制度の見直しについても検討を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —		平成21年度より「電子入札導入推進事業」に名変		
担当課：総務課						実施 8,000	継続 4,350	4,350

【O2 効率的・効果的な行財政運営の推進—(1) 財政の健全化】

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容	進捗状況	備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-8 財政健全化計画推進事業	財政健全化計画に基づき、市の行財政運営の将来像を展望し計画を推進する。	継続 —	前回平成18年度に改訂した「財政健全化計画」の見直しを行い、新たに平成20年度改訂版「財政健全化計画」を策定した。また、平成19年度決算における普通会計のバランスシートや行政コスト計算書等を公表した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —		継続 —	—	—
担当課：財政課								

【O2 効率的・効果的な行財政運営の推進—(1)財政の健全化】(続き)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-8 市税徴収率向上対策事業	主要財源の安定的な確保や公平性の確保から、市税徴収率を段階的に向上させる。	継続	滞納整理機構に43事業を移管、住民税に係る県東部県税局への徴収引継の実施や口座振替キャンペーンの実施、租税債権の確保から徴収を目的とした滞納処分への転換等を実施した。徴収率は、現年度分97.95%、滞納繰越分16.62%、全体88.77%であった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 16,081	備考	継続		
担当課：税務課	15,825	15,613		15,610		15,610		
重5-8 市営住宅家賃滞納整理事業	市営住宅の家賃滞納整理をすることで、市営住宅使用料収入の収入未済額を減少させるとともに、入居者間の不公平感の解消を図り、健全な住宅運営を実施する。	継続		平成19年度に高額家賃滞納者2人訴訟提起し、分割納付で和解したが、そのうちの1人が和解を守らないことから連帯保証人に対し財産開示の手続きをとっている。		進捗状況 計画どおり 決算見込み 16	備考	継続
担当課：まちづくり課	1,280	1,280	1,280	1,280				

【O2 効率的・効果的な行財政運営の推進—(2)行政改革の推進】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
重5-9 集中改革プラン推進事業	集中改革プランの着実な実施により、財政健全化を図るとともに、市民サービスの向上と簡素で効率的な行財政システムを確立する。	継続	集中改革プラン各取り組み事項の着実な推進に努め、職員数については、平成20年4月1日現在、822人と対前年比19人削減し、平成22年4月現在の目標数までの達成率は85%となった。また、「地方分権時代にふさわしい簡素で効率的な」体制づくりを進めるため、組織・機構の改正を行い、1部5課減の7部1企業局39課とした。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	備考	継続		
担当課：総務課	-	-		-		-		

【O2 効率的・効果的な行財政運営の推進—(3)適正な人事管理と人材育成】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	(下段：事業費) H20年度	平成20年度実績			計画期間(下段：事業費)		
			平成20年度の実施内容		備考	H21年度	H22年度	H23年度
新 重5-10 職員提案制度事業	職員の創意工夫による提案を求めることにより、事務の改善及び政策形成能力の向上を図る。	実施	6月を職員提案推進月間と位置づけ職員提案を募集したところ、22人、3グループから34件の応募があり、提案内容について能率審議会において、関係各課からの意見を参考に審査した結果、具体的に取り組みを進めるものとして10件が採用され、各課において、検討・実施された。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	備考	継続		
担当課：総務課	-	-		-		-		
重5-10 職員人材育成研修事業	「鳴門市人材育成基本方針(第2次)」に基づき、地方分権時代にふさわしい職員の資質、能力の向上を図るため計画的な各種研修を実施する。	継続	「鳴門市人材育成基本方針(第2次)」に基づき、地方分権時代に即した人材育成研修として各階層別研修、職務別研修、課題別研修等を実施し、自治大学校へ1人、市町村アカデミー等へ16人、国内外研修プログラムへ1人の派遣研修を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,007	備考	継続		
担当課：人事課	5,247	4,546		5,687		4,767		