

入札の経過及び結果

| | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 工 事 名 | 鳴門市堀江南幼稚園非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市大麻町西馬詰 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 令和元年11月29日まで | | | |
| 開 札 年 月 日 | 令和元年6月18日 | 入 札 方 法 | 一般競争入札 | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 まちづくり課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥18,909,000 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥17,190,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥16,237,100 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥14,761,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| (有)川上工務店 | ¥15,980,000 | | | 落札 |
| 斎藤忠建設(株) | ¥16,000,000 | | | |
| 丸井建設工業(株) | ¥16,300,000 | | | |
| (株)鳴鉄工務店 | ¥16,650,000 | | | |
| (株)仲須工務店 | ¥17,080,000 無効 | | | 無効 |
| 荒川建設(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)福井組 | 辞退 | | | 辞退 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| (有)川上工務店 | | | | ¥15,980,000 |
| | 落札金額 (10%加算) | | | ¥17,578,000 |