

資料 3

●第 2 期スポーツ推進計画策定スケジュール(案)

月	内容
6 月	スポーツ推進審議委員の委嘱 第1回審議会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・会長及び副会長の選任 ・諮問 ・第 2 期審議会の進め方について ・第 1 期鳴門市スポーツ推進計画後期計画の概略について ・第 2 期計画の策定方針について ・第 2 期市民アンケートの実施について(概要説明)
7 月	第 2 期市民アンケート調査実施
8 月	第2回審議会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第 2 期市民アンケート報告 ・骨子について審議
11 月	第3回審議会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第 2 回審議会での審議結果について ・素案について審議
12 月	鳴門市議会第 4 回定例会での素案報告 パブリックコメントの実施
2 月	第4回審議会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告 ・第 2 期計画案の決定 ・答申
3 月	第 2 期スポーツ推進計画公表