

令和7年11月23日執行予定の鳴門市長選挙及び鳴門市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等委託業務日程

曜日	10/27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11月23日投票日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
																					告示日							投票日					
	前準備	→		設置作業	→				設置完了	維持管理	→															撤去作業	→		撤去完了				