

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	⑤工程															
			2019年度				2020年度				2021年度							
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
徳島県	鳴門市	大津地区												①・②・③		④		
		堀江地区													①・②・③		④	
		板東地区													①・②・③		④	
		里浦地区																
		鳴門北地区													①・②・③		④	

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プラン決定手続